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Pilotierung neuer Ansdtze zur Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir
Unternehmen in einem Gewerbegebiet

Pilotierung neuer Ansétze zur Verbesserung der
Projektnummer: 1.1 | Projektname: Rahmenbedingungen fir Unternehmen in einem
Gewerbegebiet

Projektverantwortlich: Herr Dorday

Wirtschaft: Sindelfingen sichert und verbessert seinen wirtschaftlichen

LElEles Handlungsspielraum
Birgerempfehlung: LS 1, Seite 12ff
Projektinhalt:

Projektziel:

Identifikation von MaBnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen von Arbeithehmern und
Arbeitgebern am Standort Gewerbegebiet Sindelfingen

Ausgangssituation:

Die Stadtverwaltung Sindelfingen bereitet aktuell einen stadtebaulichen Rahmenplan fir das gesamte
Gewerbegebiet Sindelfinger Osten vor. Ziel des Rahmenplans ist, eine planungsrechtliche Grundlage fiir die
anschlieBende Bauleitplanung zu schaffen. Ein langfristiges Entwicklungskonzept zur Starkung und
Profilbildung des Quartiers soll entstehen.

Die Beteiligung in der vorgesehenen Form (s. Projektdarstellung) ist ein Element zur qualitativen Erganzung
der Rahmenplanung (Mehrwert). Das Projekt 1.1 stellt ein Angebot fur eine aktive und breite Beteiligung dar,
das Ublicherweise in dieser umfassenden Form nicht vorgesehen ist.

Projektdarstellung:

'Eine zielgerichtete Abfrage der Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Gewerbegebiet Sindelfingen Ost wird
durchgefuhrt, um potenziellen Handlungsbedarf herauszuarbeiten: Problemlagen sollen geschildert, Starken
und Potenziale sollen aufgezeigt werden. (Blick aus dem Quartier heraus)

Das Projekt 1.1 stellt somit die erste Stufe des Beteiligungsprozesses dar. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, als
zentrale Akteure, erhalten dadurch die Moglichkeit, sich an der inhaltlichen Ausgestaltung der
Rahmenplanung Sindelfingen Ost aktiv zu beteiligen und einzubringen.

Die Anregungen aus der Beteiligung werden bewertet und...

1. ..flieBen als Input in die Rahmenplanung ein

2. ...bilden die Grundlage fiir die Konzeption geeigneter Malnahmen, die "on top" zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen fur KMUs im Gewerbegebiet Sindelfingen Ost beitragen.

Im weiteren Verlauf der Ausarbeitung des Rahmenplans (nicht Bestandteil dieses Projektes) ist eine
Informationsveranstaltung fir die Gewerbetreibenden geplant (2. Beteiligungsstufe). Hierbei werden die
geplanten Inhalte des ersten Entwurfs des Rahmenplans vorgestellt und erlautert, Konfliktldsungen aufgezeigt
und nochmals Gelegenheit zur Diskussion gegeben.
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ProjektmaflRnahmen:

- Konzeption einer Umfrage bei Arbeitgebern / Arbeitnehmern (Methodik, Inhalte, etc.)

- Durchfiihrung der Befragung

- Auswertung der Umfrageergebnisse

- Prufung und Gewichtung der Ergebnisse

- Bewertung: Welche Anregungen flieBen in den Rahmenplan mit ein? Welche Anregungen bilden die
Grundlage fir einen MalRnahmenplan?

- Konzeption geeigneter Mal3nahmen (MalRhahmenplan), die zur Verbesserung der Rahmenbedingungen fir
KMU im Sindelfinger Osten beitragen

- Prufung der Zustandigkeiten fur die Umsetzung der Malinahmen (aus dem Maflinahmenplan)

- Prifung Ubertragbarkeit auf andere Gewerbegebiete

Bezug zur Burgerempfehlung:
S. 12: Rahmenbedingungen fiir Kleinbetriebe und mittelstandige Unternehmen (branchenunabhangig)
verbessern.

Starkung weicher Standortfaktoren.

Ziel ist es, vor allem einen attraktiven Standort fur zukunftsfahige kleinere und mittelstandische Betriebe zu
schaffen

Projektstart: Projektende:

Sep 14 31.03.2015

Meilensteine Termine

1. Konzeption einer Umfrage (Methodik, Inhalte, etc.) Sep 14
2. "Runder Tisch" mit Arbeitgebern (Befragung) Nov 14
3. Befragung Arbeitnehmer Dez 14
4. Auswertung, Prifung, Gewichtung, Bewertung Feb 15
5. verwaltungsinterne Vorstellung der Ergebnisse (inkl. Mrz 15

MalRnahmenplan)

Weitere Mdglichkeiten der Burgerbeteiligung im Proj ekt

Beteiligt werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Gewerbegebiet Sindelfingen Ost.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen ) Meilenstein 2: Veranstaltung Arbeitgeber:
vorhanden? a abgedeckt Uber WSG-Budget

Meilenstein 3: Befragung Arbeitnehmer: abgedeckt iber WSG-Budget
Stelle im Stellenplan 2014

beantragt? nein

Gesamtkosten: samtliche Kosten werden tber WSG-Budget abgedeckt

Im HH 2014

. nein
eingestellt?
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Projekt zur internationalen Positionierung

Projektnummer: 1.2 | Projektname: Projekt zur internationalen Positionierung

Projektverantwortlich: | Herr Dorday

Wirtschaft: Sindelfingen sichert und verbessert seinen wirtschaftlichen

LElEles Handlungsspielraum
Birgerempfehlung: LS 1, Seite 12f
Projektinhalt:

Projektziel:

Sindelfingen ist ein starker, vielseitiger und dynamischer Standort - und soll auch als solcher
wahrgenommen werden. Die AuRendarstellung des Standortes Sindelfingens soll durch zielgerichtete
MalRnahmen verstarkt werden, um potenzielle Investoren aus dem In- und Ausland auf den Standort
aufmerksam zu machen.

Ausgangssituation:

Heute ist es fiir einzelne Kommunen bzw. kleine bis mittlere Stadte kaum maoglich, international
wahrgenommen zu werden. Sindelfingen gelingt dies ein Stlick weit zwar als Automobilstandort, da sich
hier das grof3te Daimler-PKW-Produktionswerk befindet. Eine intensivere Netzwerkarbeit auf regionaler
und europaischer Ebene kénnte jedoch Aufmerksamkeit dartiber hinaus zu erzeugen.

Projektdarstellung:

Es soll geprift werden, welche Netzwerke mit internationaler Strahlkraft auf regionaler Ebene bestehen,
die verstarkt genutzt werden kénnen, um die Wahrnehmung der Stadt Sindelfingen auf allen Ebenen
(regional, national, international) zu verstarken.

Des Weiteren soll herausgearbeitet und kommuniziert werden, welche Aktivitaten hierzu von Seiten der
Unternehmen bestehen (Produkte, Kooperationen etc.). Zum Einsatz kommen sollen hier
Kommunikationsinstrumente wie Print- (Investorenhandbuch) und Onlinemedien (spezielle
Internetinhalte). Damit ist es mdglich, bei jeglichem Kontakt mit Investoren, Multiplikatoren und anderen
Interessierten, mit adaquaten Vermarktungsinstrumenten gegeniiber aufzutreten, um den Standort
professionell zu prasentieren.

Projektmalinahmen:

- Aufbereitung relevanter Informationen zur effektiven AuRendarstellung des Wirtschaftsstandorts mit
spezifischen Informationen fiir potenzielle Investoren

- Erstauflage: Investorenhandbuch (Marketinginstrument mit Zahlen-Daten-Fakten in emotionaler
Bildsprache, mehrsprachig)

- Intensivierung der Netzwerkaktivitaten durch Identifizierung regionaler Netzwerke und aktiver Mitarbeit
in diesen (netzwerkabh&ngig)

- Darstellung der internationalen Produkte/Kooperationen/Aktivitaten der vorhandenen Branchen und
ansassigen Unternehmen am Standort (Print & online auf der WSG Homepage)

- Netzwerkveranstaltung mit értlichen Unternehmen zum Thema "Internationale Positionierung"
(Vorstellung Investoren-Handbuch, Internetseite, Unternehmensaktivitaten)
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Bezug zur Burgerempfehlung:

S. 13: Internationale Vermarktung des Standorts Sindelfingen. Dabei Beantwortung der Frage: Was
braucht der Interessent, um sich fir den Standort Sindelfingen zu entscheiden?" Gedacht ist hier
beispielsweise an ein Investoren-Handbuch zur Aul3endarstellung und eine spezielle Seite fur potenzielle
Investoren sowie Ansprechpartnern im Internetauftritt der Stadt Sindelfingen.

Projektstart: Projektende:

Sep 14 Mai 15

Meilensteine Termine

1. Abschluss Datenrecherche Nov 14
2. Mehrsprachiges Investorenhandbuch Apr 15
3. Internetseite zum Standort Mai 15
4. Netzwerkveranstaltung Mai 15

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

Eine Beteiligung der drtlichen Unternehmen ist vorgesehen. Die UN bringen sich aktiv in die Inhalte der
Homepage und des Investorenhandbuchs ein. Eine Beteiligung der Birger ist nicht vorgesehen.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen _ Meilenstein 2: 8.000 Euro (Investorenhandbuch)
vorhanden? ja Meilenstein 3: 2.000 Euro (Internetseite)

Meilenstein 4: wird von der WSG getragen
Stelle im Stellenplan nein

2014 beantragt? Gesamtkosten: 10.000 Euro

Im HH 2014

X nein
eingestellt?
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Projekt zur Positionierung High-Tech-Bereich

Projektnummer: 1.3 | Projektname: Projekt zur Positionierung High-Tech-Bereich
Projektverantwortlich: Herr Dorday

. ) Wirtschaft: Sindelfingen sichert und verbessert seinen wirtschaftlichen
Leitsatz: .

Handlungsspielraum

Burgerempfehlung: LS 1, Seite 12f
Projektinhalt:
Projektziel:

Ziel des Projektes ist Weiterentwicklung und Manifestierung eines Hightech-Images fiir den Standort
Sindelfingen.

Ausgangssituation:

In Sindelfingen haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche kleine und mittelstandische
Unternehmen entwickelt, die teilweise hochspezialisiert und innovativ sind. Dartiber hinaus beschaftigt
das Mercedes-Benz Technology Center derzeit rund 8.000 Personen im Automotive Hightech-Bereich.
Auch der Standort selbst ist im Bereich Hightech gut ausgestattet, z.B. besitzt Sindelfingen bereits einen
fast geschlossenen Glasfaserring im Stadtgebiet.

Projektdarstellung:

Im Hinblick auf eine entsprechende Weiterentwicklung und Vermarktung des Standortes ist es von
Bedeutung, die vorhanden sowie die notwendigen Merkmale, die einen Hightech-Standort
charakterisieren, zu identifizieren, ggfs. zu stimulieren sowie zu kommunizieren.

Zunéchst soll geprift werden, inwieweit sich Sindelfingen als Hightech-Standort noch besser
positionieren kann und welche Rolle Sindelfingen in diesem Zusammenhang spielt (regionales
Benchmarking). Gezielt sollen bestehende Angebote (Glasfaserring, W-Lan, Forschungslandschaft) und
Potenziale am Standort identifiziert werden. Hierfur soll mit Hilfe einer Unternehmensbefragung der
Stellenwert des Themas Hightech unter Beriicksichtigung der Standortkriterien ermittelt und ausgewertet
werden.

Unter Berlicksichtigung der Ergebnisse des Benchmarkings und der Unternehmensbefragung soll ein
eintagiger, fur alle Interessierten offener Kongress organisiert und durchgefiihrt werden. Dazu sind fir
Impulsvortrdge namhafte Personlichkeiten (z.B. Forscher, renommierte Unternehmer der Stadt und
dartber hinaus) vorgesehen. Ein Intensivworkshop rundet das Format ab. Ziel ist, neben dem
Netzwerken und dem Ausloten von Kooperationspotenzialien, die Sensibilisierung und das Einleiten von
Veranderungsprozessen in den Kopfen (der Teilnehmer). Durch eine intensive mediale Begleitung soll
das Bewusstsein und der Stellenwert Sindelfingens in Bezug auf Hightech breit kommuniziert werden.

Ausblick:

Ein "Zukunfts-Kongress" in Sindelfingen kdnnte in regelmaRigen Abstanden durchgefihrt werden, um
dadurch Sindelfingen nachhaltig mit dem Begriff Hightech zu verkntpfen. Fir den Kongress sollen
namhafte Referenten gewonnen und intensive Workshops angeboten werden. Grundsétzlich sollen die
gewonnenen Erkenntnisse in das zukuinftige Tages- und Projektgeschéft der WSG bzw. der Stadt
Sindelfingen einflieRen.
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ProjektmaflRnahmen:

- Was zeichnet einen Hightech-Standort aus? Durch Recherche und Analyse der Ist-Situation
Sindelfingens im Hightech-Kontext soll der derzeitige Stellenwert des Standortes ermittelt werden
(regionales Benchmarking durch WSG).

- Unternehmensbefragung mit Unterstitzung durch einen externen Projektpartner

- Auswertung und Zusammenfiihrung der Ergebnisse aus Benchmarking und Befragung durch WSG
- Planung (Konzeption, Organisation) inkl. Referentenansprache und Erstellung der Workshops. Die
Anfrage fur einen "Topspeaker" muss mindestens ein Jahr im Voraus erfolgen. Aus der intensiven
Vorbereitungsphase resultiert eine verhaltnismafig lange Projektlaufzeit.

- Durchflihrung eines "Zukunftskongresses"

Bezug zur
Birgerempfehlung:
S. 12f: Sindelfingen strebt eine Positionierung im Hightech-Bereich an.

Projektstart: Projektende:

Nov 14 Apr 17

Meilensteine Termine

1. Fazit Ist-Situation Sindelfingens im Hightech- 01.02.2015
Kontext / Benchmark

2. Unternehmensbefragung 2. Quartal 2015
3. Auswertung und Zusammenfihrung der Okt 15

Ergebnisse von Benchmarking und Befragung

4. Vorbereitung Kongress (Referentenanfrage, Okt 15 bis Apr 17
Workshops planen, Rahmenprogramm etc.)

5. Kongress Nov 16

Weitere Mdglichkeiten der Blrgerbeteiligung im Proj ekt

Beteiligung von Unternehmen (KMU / Daimler) und Hochschulen.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen . Meilenstein 2: 12.000 Euro (Unternehmensbefragung)
vorhanden? ja Meilenstein 4: 20.000 Euro (Zuschuss Kongress; Ko-Finanzierung

Uber Ticket- und Stellflachenverkauf)
Stelle im Stellenplan 2014 nein
beantragt? Gesamtkosten: 32.000 Euro

Im HH 2014

. nein
eingestellt?
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Bildung eines Netzwerkes "Sindelfingen in Bewegung"

Projektnummer: 2.1 |Projektname: |Bildung eines Netzwerkes "Sindelfingen in Bewegung"

Projektverantwortlich: | Herr Jeggle

Leitsatz: Sport: Gemeinschaft entsteht durch Sport und gemeinsame Freizeit
Birgerempfehlung: LS 2, Seite 15

Projektinhalt:

Projektziel:

Die Stadt Sindelfingen setzt sich das Ziel, ein Sport- und Bewegungsnetzwerk unter dem Titel
»Sindelfingen in Bewegung“ aufzubauen. Das Netzwerk ist langfristig angelegt und stellt alle bereits
existierenden MaBnahmen unter ein gemeinsames Dach. Ferner soll durch die Initiierung von Inhalten
und Angeboten die Sport- und Bewegungsférderung vor Ort unterstiitzt werden. Somit lassen sich
folgende Teilziele ableiten:

- Akteure zusammenbringen und informieren und Kommunikationsstrukturen aufbauen

- Interessen verschiedener Beteiligter und Partner zusammentragen und abstimmen

- Buindelung von Angeboten und Ideen vorantreiben

- Angebotsstrukturen zielgruppengerecht aufbauen bzw. erganzen

- Partner und Forderer fir das gemeinsame Anliegen finden

Das Sport- und Baderamt versteht sich in diesem Prozess als Steuerer und Partner im Netzwerkverbund
der Vereine, IG Sport, Schulen, Kitas, beteiligten Amter und weiteren Organisationen (Biirgerstiftung
Sindelfingen, Krankenkassen, sonstige Sportanbieter, Wirtschaftsférderung, Unterstiitzer und Partner vor
Ort).

Ausgangssituation:

Die Stadt Sindelfingen ist eine sportlich aktive Stadt. Dies spiegelt sich in einer sehr leistungsfahigen
Infra-, Organisations- und Angebotsstruktur wider. Beispielsweise existieren in Sindelfingen bereits
zahlreiche Ansatze und PraxismalRnahmen, die das Thema Sport- und Bewegungsférderung aktiv
aufgreifen.

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen, liegt die kiinftige Aufgabe Sindelfingens - neben
der klassischen Vereins- und Sportférderung - insbesondere darin, zum Wohle mdglichst aller
Birgerinnen und Burger entsprechende Impulse zu setzen und aktiv Verantwortung zu ibernehmen.
Unter anderem aus diesem Grund wurde im Dezember 2012 ein sportwissenschaftlicher Mitarbeiter im
Sport- und Baderamt eingestellt.

Projektdarstellung:

Ausgehend von der Zielsetzung, Angebote aus Vereinen und vereinsungebundenen Tragerstrukturen
zusammenzufiihren, diese einheitlich zu kommunizieren und in einem Netzwerk ,Sindelfingen in
Bewegung“ zu steuern und weiterzuentwickeln, zeichnet sich das Projekt durch folgende besondere
Merkmale aus: Es buindelt mdglichst viele Akteure und fordert durch die Zusammenarbeit im Netzwerk
die Kommunikation untereinander. Auftretende Bedarfe im Bereich Sport und Bewegung werden dadurch
frihzeitiger erkannt. Das Netzwerk widmet sich im besonderen Mal3e den gewachsenen
Vereinsstrukturen vor Ort und unterstitzt diese kinftig stérker bei der Umsetzung von
zielgruppengerechten Angeboten. Es versteht sich als Beitrag zur Vereinsentwicklung und begleitet die
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Sportvereine bei der Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung ihrer Angebotsstrukturen. Die fur die
Themen Bewegungserziehung und Gesundheitsforderung relevanten und hieran interessierten
Institutionen (z.B. Vereine, Birgerstiftung Sindelfingen, Volkshochschule, Krankenkassen, Fitnessstudios
etc.) werden darlber hinaus aktiv eingebunden.

Im Netzwerk "Sindelfingen in Bewegung" werden mehrere Zielgruppen und Projektschwerpunkte
aufgegriffen. Grundsatzlich sollen alle Burgerinnen und Birger am Netzwerk ,Sindelfingen in Bewegung*
teilhaben und davon profitieren. Schwerpunkte sind zunéchst in der Einbeziehung der mehr als 30
Kindertagesstatten und -einrichtungen sowie der Schulen zu sehen. Weitere Schwerpunkte bilden
beispielsweise die Bereiche/Themenfelder Jugend, Altere, Integration, Inklusion und schulischer
Ganztag.

Projektmaflinahmen:

Beginnend ab Fruhjahr/Sommer 2014, koordiniert das Sport- und Baderamt vier Projektphasen. Dabei
sollen folgende MaRnahmen zur Realisierung der Projektziele umgesetzt werden:

1.) Mittels der Konstituierung eines runden Tischs "Sindelfingen in Bewegung" werden in Phase 1 alle
beteiligten Netzwerkakteure zusammengebracht. Neben der Konsolidierung auf eine gemeinsame
Zielsetzung und der Bildung eines gemeinsamen Dachs fur Bewegungsaktivitaten (Vernetzung), soll sich
der runde Tisch der Férderung und Bereitstellung weiterer Angebote und Strukturen annehmen.

2.) Grundlage dafur bilden eine Bestandsaufnahme und eine begleitende Bedarfsanalyse aller Sport- und
Bewegungsangebote in Sindelfingen. Die Erhebungen werden im Rahmen der zweiten Projektphase bis
zum Herbst 2014 erstellt und dienen unter anderem als Informationsquelle fiir die Fortschreibung und
Erganzung des Sportentwicklungsplans 2000+.

3.) In Phase 3 (Herbst 2014 bis Fruhjahr 2015) erfolgt die Festlegung der Strategie und des Zeitplans
sowie die Identifikation der Schnittstellen im Netzwerk. Die Ergebnisse flieRen in den Prozess der
Stadtentwicklung 2025 und minden in konkrete Handlungsempfehlungen sowie Umsetzungsvorschlage.

4.) Nach der Bewertung der Handlungsempfehlungen und Festlegung der Umsetzungsmafl3nahmen
erfolgt in der vierten Phase ab Frihjahr 2015 die Projektimplementierung (Treatment/Umsetzung). Mit der
Verstetigung der angeschobenen Prozesse, fallt dem Sport- und Baderamt ab diesem Zeitpunkt eine
Mittlerfunktion zu. Die Aufgabenfelder liegen dann in der Steuerung der Angebotsentwicklung im
Netzwerkverbund, der Gewahrleistung des regelméaRigen Austauschs aller Netzwerkbeteiligten und einer
angemessenen Offentlichkeitsarbeit.

Um die MalBhahmen und Prozesse im Projektverlauf sowie nach der erfolgreichen Implementierung
kontinuierlich zu Uberprifen, wird ein Evaluationsmodell zur Qualitatssteuerung vorgeschlagen. Hierbei
soll unter anderem der vom Sport- und Baderamt entwickelte Motoriktest als Instrument zur
Wirksamkeitsprifung eingesetzt werden.

Bezug zur Burgerempfehlung:

Grundlage fur das Projekt ist die Birgerempfehlung fur das Strategiepapier ,Sindelfingen 2025" vom 1.
Juli 2013. Die im Rahmen des Strategieprozesses ,Sindelfingen 2025 erarbeiteten Burgerempfehlungen
bzw. Leitsatze und -projekte greifen in Punkt 2 das Themenfeld Sport auf. Dem Leitsatz ,Gemeinschaft
entsteht durch Sport und gemeinsame Freizeit“ wurde im Zuge der Erarbeitung der Projektliste in der
Verwaltungsklausur 2013 unter anderem das Projekt ,Bildung eines Netzwerks ,Sindelfingen in
Bewegung' (mit Inklusionsaspekten)“ zugeordnet.
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Projektstart: Projektende:

2014 Implementierung ab 2015

Meilensteine Termine

1. Konstituierung eines runden Tischs Frihjahr/Sommer 2014
»Sindelfingen in Bewegung*

2. Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse Frahjahr/Sommer 2014 bis Herbst 2014
3. Festlegung der Strategie, des Zeitplans Herbst 2014 bis Fruhjahr 2015
und der Schnittstellen im Netzwerk

4. Projektimplementierung ab Frihjahr 2015 (dann als laufende Aufgabe)
(Treatment/Umsetzung)

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

Neben der beschriebenen Konstituierung eines runden Tischs, wird die Beteiligung der Burgerschaft
sowie aller Projektbeteiligten und Partner durch einen regelméfigen Informationsaustausch Uber digitale
Medien (z.B. stéadtische Homepage, Social-Media-Prasenzen etc.) und weitere passende
Kommunikationsmittel (Flyer, Anzeigen etc.) sichergestellt.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen _ Die jahrliche Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgt im
vorhanden? ja Teilhaushalt 52 (Sachkonto 42100000, Kostenstelle 42710090) unter dem

Titel ,Sindelfingen in Bewegung“. Ziel ist es, Uber das Netzwerk
Stelle im Stellenplan nein Refinanzierungsmoglichkeiten zu erschlieRen (Sponsoring, Zuschiisse
2014 beantragt? von Verbanden und staatlichen Stellen etc.). Interessenbekundungen und
Unterstiitzungszusagen liegen bereits vor. Die erforderlichen Finanzmittel
fur das Aufsetzen des Projekts bis hin zur Implementierung verteilen sich

wie folgt:

bedarfsorientierter Einsatz
von Vereinsmitarbeitern und
freien Kraften auf
Honorarbasis zur
Unterstitzung in den
einzelnen Projektphasen
(insbesondere ab Phase 3)

Meilenstein 1: € 2.000,-
Meilenstein 2: € 10.000,-
Meilenstein 3: € 5.000,-
Meilenstein 4: € 20.000,-

Gesamt: € 37.000,-

Im HH 2014

eingestellt? ja
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Sanierungsplan fiir bestehende Sportstdtten

Projektnummer: 2.2 | Projektname: Sanierungsplan fir bestehende Sportstétten

Projektverantwortlich: | Herr Jeggle

Leitsatz: Gemeinschaft entsteht durch Sport und gemeinsame Freizeit
Birgerempfehlung: LS 2, TB Il, Seite 15

Projektinhalt:

Projektziel:

Das Ziel des Projektes ist es, einen tragfahigen und realistischen Sanierungsplan zu erarbeiten, der alle
dringenden Sanierungsprojekte der Sportstatten und Sportfreianlagen umfasst, den notwendigen
finanziellen Rahmen ausweif3t und Handlungsempfehlungen fir die Zukunft ausspricht. Hierfir sind die
Bedirfnisse der sporttreibenden Bevélkerung im organisierten und unorganisierten Sport sowie die
Anforderungen des Schulsports zu beriicksichtigen.

Ausgangssituation:

Die Sportstadt Sindelfingen verfugt Gber eine Uberdurchschnittliche Sportinfrastruktur. Der sporttreibenden
Bevdlkerung, dem Schulsport und den Sportvereinen wird durch die laufende Unterhaltung dieser
Sportanlagen und den Bau neuer Sportstatten die Entwicklung einer bedarfsorientierten
Sportangebotsstruktur sowie die Auslibung vielfaltiger sportlicher Aktivitaten ermaoglicht. Vor diesem
Hintergrund hat sich auch die Bevélkerung intensiv mit dem Thema Sportinfrastruktur und deren
Bedeutung beschaftigt.

Viele der bestehenden Sportstétten wurden in den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren erbaut, trotz
regelméaRiger Unterhaltungsmaflinahmen ist ein erheblicher Sanierungsstau entstanden. Um die
Sportstéatten in ihrer Funktion zu erhalten, ist in vielen Fallen neben der laufenden Unterhaltung eine
technische, energetische und bauliche Sanierung notwendig.

Projektdarstellung:

Zur besseren Orientierung, der konkreten Unterscheidung von Sportstattenarten sowie der notwendigen
Transparenz gegeniber der Birgerschaft, wird die Sindelfinger Sportstatteninfrastruktur in sechs
Teilbereiche aufgegliedert.

1. Schulsporthallen

Die Schulsporthallen dienen der Durchfiihrung des Schulsports, des Trainings- und Spielbetriebs aller
Hallensportarten im organisierten Sport sowie breiten- und freizeitsportlicher Angebote unterschiedlichster
Trager. Die Stadt Sindelfingen verflgt derzeit Uber zehn Dreifach-Sporthallen sieben Einfachsporthallen
und sechs Gymnastikrdume.

2. Freisportanlagen fiir die Offentlichkeit

Die offentlichen Sportstatten umfassen 42 Bolz-, 23 Basketball- und Streetball-Platze sowie 3
Skateanlagen. Verteilt Uber das gesamte Stadtgebiet einschliellich Maichingen und Darmsheim bilden sie
eine gute Flachenabdeckung fir die wichtigsten Sport- und Trendsportarten des nicht organisierten Sports.
Des Weiteren bestehen zahlreiche Mdglichkeiten fur Tischtennis, Boule und Fitnesstraining sowie
Wintersport in beschranktem Umfang. Die Freizeitsporteinrichtungen sind entweder selbstandige Anlagen,
Anlagen in Zusammenhang mit Bildungseinrichtungen oder in Kombination mit Kinderspieleinrichtungen.
Der Regiebetrieb Stadtgriin behandelt die Themen eigenverantwortlich auch in weiteren Projekten.
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3. Freisportanlagen fir den organisierten Sport

Im Rahmen des Projekts Stadtentwicklung Unterrieden/Floschen, Baustein Sportstatten, sollen zwei neue
Sportzentren am Glaspalast sowie am Allmendstadion entstehen. Ziel ist es den kompletten
Sanierungsstau im Bereich Sportfreianlagen aufzulésen und moderne sowie leistungsféhige Sportstatten
fur den allgemeinen Vereins- und Wettkampf-/Leistungssport zu schaffen. Zusatzlich sollen auch am
Sportgeléande Eichelberg die sportlichen Rahmenbedingungen optimiert werden, z.B. durch ein weiteres
Spielfeld.

4. Sindelfinger Bader

Badezentrum Sindelfingen

Das Badezentrum Sindelfingen mit Schwimmhalle, Sauna und angrenzendem Freibad weist trotz
permanenter Instandsetzungs- und Sanierungsmafnahmen einen seinem Alter entsprechenden
technischen, energetischen und teilweise auch baulichen Sanierungs- und Attraktivierungsbedarf auf.
Hallenbad Klostergarten und Gartenhallenbad Maichingen.

Die Stadt Sindelfingen verfigt mit dem Gartenhallenbad Maichingen und dem Hallenbad Klostergarten
Uber zwei weitere Schul- und Vereinsbader, das Gartenhallenbad Maichingen steht zu festgelegten Zeiten
auch der Offentlichkeit zur Verfiigung. Beide Bader werden seit 1995 bzw. 2003 von Férdervereinen
betrieben. Fur diese beiden Bader hat der Gemeinderat im Sommer 2013 eine Bestandsgarantie bis 2024
ausgesprochen. Als Eigentiimerin ist die Stadt Sindelfingen fur die bauliche und technische Unterhaltung
und die Durchfiihrung von Sanierungsmafl3nahmen zustéandig.

5. Glaspalast

Fur den Glaspalast Sindelfingen wird derzeit ein ganzheitlicher Sanierungsplan ausgearbeitet, der
gleichzeitig den kinftigen Nutzungsumfang der Sportstatte definieren soll. Die Behandlung erfolgt in einem
separaten Projekt und ist daher nicht Gegenstand des Projektauftrags.

6. vereinseigene Sportanlagen

Neben den kommunal oder von Tragervereinen betriebenen 6ffentlichen Sportstéatten gibt es eine Reihe
vereinseigener Sportanlagen, die von Vereinen selbst gebaut, bei Bedarf saniert, bewirtschaftet und
betrieben werden (Reitanlagen, Tennisanlagen, Schiel3anlagen). Auch der Sanierungsbedarf dieser
Sportstéatten soll Uber eine entsprechende Abfrage bei den verantwortlichen Vereinen erhoben und im
Sanierungsplan beriicksichtigt werden.

Projektmalinahmen:

Im Rahmen des Projekts sollen der Bestand, der bauliche und technische Zustand sowie der
Sanierungsbedarf aller Sindelfinger Sportanlagen erfasst werden. Abgeleitet daraus erfolgt die konkrete
Definition aller, fur den Erhalt notwendigen Sanierungsmaf3nahmen, der hierfiur aufzubringenden
finanziellen Ressourcen (inkl. eventuelle Zuschiisse an besitzende Vereine) sowie konkreter
Realisierungszeitrdume. Unter baulichen und sportfunktionalen Gesichtspunkten soll ein strategischer
Sanierungsplan mit Empfehlungen entwickelt werden, der Grundlage fiir die zuklnftige Ausrichtung und
Orientierung der Stadt Sindelfingen im Sektor Sportstatten ist. Eine erweiterte Betrachtung der
EinzelmaRnahmen kann dem Bereich Meilensteine entnommen werden. Parallel zur Erarbeitung des
Sanierungsplans sollen die Mdglichkeiten gepruft werden, Vereine, Tragervereine und Nutzer in die Pflege
der Sportanlagen intensiver einzubeziehen (analog Gartenhallenbad Maichingen, Sportgelande Eichelberg
etc.) oder diese in deren Eigenverantwortung, hiervon betroffen ist der Bereich 3, zu Ubertragen.

Bezug zur Burgerempfehlung:

In der Broschire Stadtentwicklung im Dialog - "Strategiepapier 2025" wird als Sportziel definiert
"Gemeinschaft entsteht durch Sport und gemeinsame Freizeit". Die Stadt Sindelfingen, als Trager
offentlicher Belange, hat die Verantwortung die Infrastruktur zur Ausiibung sportlicher Aktivitaten
bereitzustellen und zu unterhalten. Im Teilbereich 2 setzt sich die Bevdlkerung mit dem Schwerpunkt
Sanierung und Erhaltung/Pflege der Sportstatteninfrasturktur auseinander. Mit dem Projektauftrag
"Sanierungsplan fiir bestehende Sportstatten” wird ein ganzheitliches Sanierungskonzept fir Sindelfingen
erarbeitet und somit dem Wunsch der Birgerschaft entsprochen.

Projektstart: Projektende:
Juli 2014 Ende 2015
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Meilensteine Termine

1. Bestandsaufnahme und Ermittlung
Sanierungsbedarf

2. Feststellung der erforderlichen
Sanierungsmafnahmen

3. erste Kostenermittlung

4. Priorisierung der MalRnahmen und Entwicklung
einer Zeitschiene

zweites Halbjahr 2014

1. Quartal 2015
2. Quartal 2015
3. Quartal 2015

Weitere Mdglichkeiten der Burgerbeteiligung im Proj ekt

Integration / Beteiligung der Vereine bzw. Birgerinnen und Birger bei der Erstellung eines

Sanierungsplans

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen zu den finanziellen Ressourcen kann erst nach exakter Ermittlung der
vorhanden? Ja Sanierung- und Unterhaltsmalinahmen sowie deren Bezifferung eine

Stelle im Stellenplan
2014 beantragt?

Bei der Erstellung des
Sanierungsplans sind die
notwendigen Ressourcen
vorhanden, fur die Umsetzung
des Sanierungsplanes

Nein

konkrete Aussage erfolgen.

missen die personellen
Ressourcen separat Im HH 2014
betrachtet werden. eingestellt?

Nein

Stand 04.07.2014 ~Sindelfingen 2025*

Seite 13 von 70



Wasserspielplatz im Bereich Outdoor

Projektnummer: 2.3 | Projektname: | Wasserspielplatz im Bereich Outdoor

Projektverantwortlich: | Herr Knoch

Leitsatz: Gemeinschaft entsteht durch Sport und gemeinsame Freizeit
Birgerempfehlung: LS 2, Seite 16

Projektinhalt:

Projektziel:

Schaffung bedarfsgerechter Bewegungsinfrastruktur fir alle Generationen durch Bewegungs- und
Gesundheitsforderung aller Altersgruppen. Einen Schwerpunkt soll das Element "Wasser" bilden.

Ausgangssituation:

Zunehmend mehr Menschen sind unabhéngig von Vereinsangeboten oder in Ergdnzung hierzu, in ihrer
Freizeit sport- und bewegungsaktiv, vorzugsweise naturnah und im Freien. Fur diese Aktivitaten aller
Altersgruppen wird eine entsprechende Infrastruktur bendétigt. Dieses Anliegen wurde im Prozess zur
Stadtentwicklung 2025 seitens der Burgerschaft formuliert.

Neben sportlichen und gesundheitlichen Gesichtspunkten spielen in diesem Zusammenhang auch
soziale Aspekte wie generationsiibergreifende und interkulturelle Treffpunkte, gemeinschaftliche
Aktivitaten, soziale Quartierentwicklung etc. eine wichtige Rolle und sollen bei Neuplanungen im
gesamten Stadtgebiet berlicksichtigt werden.

Projektdarstellung:

Eingebunden in das Projekt Stadtentwicklung Unterrieden/Floschen zielt dieses Projekt auf die
Realisierung eines neuen Wasserspielplatzes zwischen der Schwippe und den neu geplanten
Sportanlagen. Naturerlebnis, Spiel- und Bewegung in Verbindung mit dem Element Wasser werden
Schwerpunkt des Projektes sein.

ProjektmaflRnahmen:

Realisierung eines "Wasserspielplatzes" unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Kitas und
Vereinen bei der Ausfihrungsplanung.

Die Planung und Realisierung erfolgt in enger gestalterischer und zeitlicher Verbindung mit den
Gesamtplanungen im Bereich Unterrieden/Floschen.

Bezug zur Burgerempfehlung:
Schaffung einer neuen Infrastruktur fir Bewegung in der Landschaft und in Parks in Verbindung mit dem
Element Wasser
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Projektstart: Projektende:

Planung ab 2015 2017

Meilensteine Termine

1. Aufstellungsbeschluss B-Plan Bereich Glaspalast Herbst
2014

2. Ergebnis Projektgruppe Wasserspielplatz als 2015

Planungsauftrag

3. Ausfuhrungsplanung Wasserspielplatz 2016

3. Realisierung Wasserspielplatz mit Méglichkeiten 2017

zur Mitarbeit von Gruppen
(in Verbindung mit weiteren Mal3nahmen im Bereich
Glaspalast)

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

Die frihzeitige und an Meilensteinen verlassliche Einbindung und Beteiligung benachbarter und
interessierter Bewohnerinnen und Bewohner aller Altersgruppen ist vorgesehen. Beteiligt werden sollen:
Kita LilienstralRe, Kita Gottlieb-Daimler, Kinder und Jugendliche aus stadtischer Beteiligung, VfL und
Jugendcenter VfL, Angelverein, Bewirtschafter der Grabelandflachen, Anwohner Gebiet Schleicher und
Floschen, Birgerinitiative Floschen.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen _ Wasserspielplatz 150.000 €
ja

vorhanden?

Stelle im Stellenplan nein

2014 beantragt?

Im HH 2014

. nein
eingestellt?
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Gemarkungsputzete/Sauberkeitsaktionstag

Projektnummer: 3.1 [Projektname: | Gemarkungsputzete / Sauberkeitsaktionstag

Projektverantwortlich: | Frau Egenolf

Leitsatz: Die Stadt Sindelfingen soll sauber bleiben
Birgerempfehlung: Leitsatz 3, Seite 17

Projektinhalt:

Projektziel:

Gemarkungsputzete mit Teilnehmerinnen insb. von Schulen, Kita's, Vereinen, Verbanden sowie
Birgerinnen und Blrgern

Ausgangssituation:

Jahrlich wird die Aktion Saubere Stadt jeweils im Herbst und Frihjahr mit allen Schulen durchgefihrt. Die
Aktion Saubere Stadt wird in den Unterricht eingebaut und findet fast ausschlie3lich von Montag bis
Freitag statt.

Projektdarstellung:

Es wird ein Sauberkeitsaktionstag (eine Gemarkungsputzete) an einem Samstag, an dem sich alle
Birgerinnen und Burger aus der Kernstadt, Maichingen und Darmsheim beteiligen kénnen, ebenso alle
Vereine, Gruppen, Firmen usw. durchgefiihrt. Diese Aktion wird im Oktober 2014 stattfinden und wird sich
nicht mit der hauptséachlich mit Schulen durchgefiihrten "Aktion saubere Stadt" iberschneiden. Fir die
Gemarkungsputzete werden andere Gebiete ausgewabhlt, die von Schulen nicht gesdubert werden.

ProjektmaflRnahmen:

Fur diese Aktion werden Siedlungsrandgebiete, Ausfallstral3en, stadtischen Griinflachen und
Parkanlagen sowie der Wald in Bereiche eingeteilt, die Gruppen, Einzelpersonen usw. zugeteilt werden.
AuRerdem kénnten auch Hinweisschilder gereinigt werden. Jedem Bereich muss mindestens eine
Betreuerin / ein Betreuer (stadtische Beschéftigte und /oder Ehrenamtliche) als Ansprechperson zugeteilt
werden. Die fir die Reinigung benétigten Materialien werden durch den ZV TBS und Regiebetrieb
Stadtgriin zur Verfiigung gestellt. Die Entsorgung des anfallenden Miills wird vom ZV TBS tUbernommen.
Zum Abschluss des Aktionstages konnte als Dank fur alle Beteiligten ein kleines Fest (bei schénem
Wetter auf dem Marktplatz, Plan B fur schlechtes Wetter) stattfinden mit Vesper und Getranken. Evtl.
sind dafiir Sponsoren zu finden. Denkbar waren auch Gutscheine fur die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer (Déner, KFC, R6hm, Sterncenter, Hofmeister usw.) Auch dafiir ware Sponsoring denkbar.

Diese Gemarkungsputzete muss mit entsprechender Pressearbeit vorbereitet und begleitet werden.

Bezug zur

Birgerempfehlung:

Die Birgerempfehlung hat im Leitprojekt den Fokus auf die Sauberkeit im Stadtgebiet gelegt und eine
Intensivierung von SauberkeitsmaBnahmen angeregt. Die markungsweite Putzete greift diesen Ansatz
auf und bietet die Mdéglichkeit fir Alle, sich an diesem Projekt zu beteiligen.
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Projektstart: Projektende:

Mai 2014 Mitte / Ende Oktober 2014

Meilensteine Termine

1. Anschreiben der Gruppierungen Mai
2. Information der Bevélkerung mit Aufruf zur Mithilfe Juni/Juli
3. Putzete im Oktober Oktober -

Samstag

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

Winschenswert ware es, wenn sich mindestens 300 bis 500 Personen an der Putzete beteiligen wirden.
Ebenso werden ca. 15 Ehrenamtliche fur die Betreuung der einzelnen Putzgruppen bendtigt.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen _ Kosten ZV TBS fur Personal und Material, Mullentsorgung, evtl. fir
vorhanden? ja Vesper und Getranke geschatzt 7.000,- EUR
Stelle im Stellenplan Nein
2014 beantragt?
Im HH 2014 o
eingestellt? J
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Graffiti an Verteilerkdsten

Projektnummer: 3.2 | Projektname: | Graffiti an Verteilerk&sten

Projektverantwortlich: | Frau Egenolf

Leitsatz: Die Stadt Sindelfingen soll sauber bleiben
Birgerempfehlung: LS 3, Seite 17

Projektinhalt:

Projektziel:

Gestaltung des o6ffentlichen Raums verbessern und "wildes" Bekleben und Graffiti an Verteilerkasten
vermeiden

Ausgangssituation:

Bemalungen oder Beklebungen/Plakatierungen etc. auf Verteilerkésten haben auf das Stadtbild eine
negative Wirkung und fiihren dazu, dass stadtische Bereiche ungepflegt aussehen. Hierfir gilt es
MaRnahmen zu entwickeln, um diesen optischen Eindruck zu verbessern. Im Rahmen des
Jubilaumsjahrs wurden verschiedene Verteilerkdsten mit dem Jubilaums-Logo gestaltet und haben damit
eine positive Wirkungen erzielt.

Projektdarstellung:

Durch die StraRenbeleuchtung gibt es ca. 85 Schaltschranke, durch die Lichtsignalanlagen ca. 145 Stiick.
AuRerdem existieren auch noch Schaltschranke, die nicht in stadtischer Hand sind (Stadtwerke, Post
usw.) Ausgewahlte Verteilerkasten sollen kiinftig gestaltet werden (bei nichtstadtischen muss die
Erlaubnis eingeholt werden). Begonnen wird mit Verteilerkasten, die an herausgehobenen Stellen stehen
und sich z.B. als Wegweiser eignen. Fur Graffiti werden ebenfalls Verteilerkdsten ausgewiesen.

ProjektmaflRnahmen:

Verschiedene Verteilerkésten sollen kinftig fur Innenstadt-Standortwerbung bzw. als Wegweiser fir die
Altstadt/Innenstadt oder auch fir stéadtische Aktionen z.B. (Klimaschutz, etc.) genutzt werden.

Bei Verteilerkasten in Wohn- und Gewerbegebieten ist denkbar, dass sie grundiert und danach auf
Grundlage eines vorher festzulegenden Verfahrens (Wettbewerb, Einbindung Jugend-GR) fur Graffiti zur
Verfligung gestellt werden. Danach kann zusammen mit dem Jugend-Gemeinderat und evtl.
Jugendgruppen, die sich in der Szene bewegen, eine Auswahl der Verteilerkasten getroffen werden und
ein Wettbewerb stattfinden. Auch Schulen kénnen sich an der Aktion beteiligt und Verteilerkasten
gestalten. In Wohngebieten wird auch die direkte Nachbarschaft eingebunden.

Bezug zur

Biurgerempfehlung:

Die gezielte Gestaltung von Verteilerkasten ist eine Moglichkeit, diese vor Vandalismus zu schiitzen,
etwas Positives fur das Stadtbild zu erreichen und junge Menschen einzubeziehen.
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Projektstart:
Sommer 2014

Projektende:
Ende 2014

Meilensteine

Termine

1. Aufnahme der Anzahl der Verteilerkasten und

Eigentumsermittlung

2. Priorisierung und Start in der Innenstadt

3. Festlegung von Beklebung als "Werbung" fur die Stadt" Herbst 2014

oder zur Graffitigestaltung

4. Graffiti-Wettbewerb

Sommer 2014

Sommer 2014

Herbst 2014

Weitere Mdglichkeiten der Blirgerbeteiligung im Proj ekt

Insbesondere Beteiligung des Jugend-Gemeinderates bei der Projekterstellung und Durchfiihrung vor

allem zum Bereich Graffiti

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen
vorhanden?

Stelle im Stellenplan
2014 beantragt?

nein

Geschatzt ca. 3.000,- EUR, das reicht fir 10 - 20 Kasten.

Im HH 2014
eingestellt?

ja
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Geschichtliche Bespielung des DOMO (Schaufensterfront)

Projektnummer: 4.1 |Projektname: [ Geschichtliche Bespielung des DOMO (Schaufensterfront)

Projektverantwortlich: Herr Zecha

Leitsatz: Image und Identitat: Sindelfingen, hier fuhl' ich mich wohl!
Birgerempfehlung: Leitsatz 4, S. 18

Projektinhalt:

Projektziel:

Die reiche Geschichte Sindelfingens wird durch die Beklebung der DOMO-Schaufenster mit historischen
Motiven im offentlichen Raum verstérkt sichtbar. Dadurch wird die Attraktivitat der Stadt und die
Identifikation der Birgerinnen und Blrger mit ihrer Stadt gestarkt.

Ausgangssituation:

Sindelfingen ist eine Stadt mit reicher Geschichte. Allerdings sind die diesbeziiglichen "Schatze" weder
bei Einheimischen noch bei Auswartigen in ausreichendem Maf3e bekannt. Das gerade zu Ende
gegangene Jubilaumsjahr hat eindriicklich gezeigt, dass sich die Sindelfinger Birgerinnen und Biirger,
aber auch die auswartigen Besucher sehr stark fiir die Geschichte und die Besonderheiten Sindelfingens
interessieren, wenn diese originell, attraktiv und vielseitig dargestellt werden. So wurde auch vielfach das
Bedurfnis formuliert, dass Stadtgeschichte im offentlichen Raum présenter sein sollte.

Projektdarstellung:

Das Erdgeschoss des DOMO zeichnet sich derzeit durch ein grof3e Anzahl grol3er, leerstehender,
unattraktiver Schaufenster aus. Diese Schaufenster sollen mit fensterfillenden grol3formatigen Bildern
von innen beklebt werden. (Soweit die Schaufensterscheiben defekt sind, missen sie von auf3en mit
Holzplatten verschalt und dann die Holzplatten beklebt werden). Dabei sollen zum Einsatz kommen: a)
Historische Altstadtfotos, insbesondere aus dem Bereich des ehemaligen Wurmbergquartiers
(vorhergehende Bebauung, bevor das DOMO kam) und b) Comics, die die Studenten der FH Wirzburg
zum Thema Stadtgeschichte erstellt haben und die unter anderem in Schulausstellungen zu sehen waren
und sind. Das Projekt kann auch als Bestandteil in das Projekt 4.4. "Identitat durch Geschichte"
einflieen.

ProjektmaflRnahmen:
Reinigung der Fenster, danach Beklebung der Schaufenster von innen mit gro3flachigen Foto-Folien

Bezug zur Burgerempfehlung:
Birgerempfehlung LS 4, S.18: "Geschichte Sindelfingens erlebbar machen"; "Kurzfristige
Verschénerungsmalinahmen im 6ffentlichen Raum umsetzen
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Projektstart: Projektende:

sofort Sep 14

Meilensteine Termine

1.Technische Umsetzbarkeit prifen erledigt
2. Einvernehmen mit Eigentimer des DOMO erledigt
herstellen

3. Angebot einholen erledigt
4. Fensterreinigung und Folienbeklebung durchfiihren Sep 2014

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

keine
Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen . 15.000 Euro (It. Angeboten) Dabei wird davon ausgegangen, dass ein Teil
ja der Schaufenster direkt von innen beklebt werden kann, ein Teil mit

vorhanden?

Holzplatten verschalt werden muss und dann von auf3en beklebt wird.
Stelle im Stellenplan

2014 beantragt? nein

Im HH 2014

. nein
eingestellt?
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Einheitlicher Wegefiihrer

Projektnummer: 4.2 | Projektname: [ Einheitlicher Wegefihrer

Projektverantwortlich: | Herr Zecha ( Herr Dorday)

Leitsatz: Image und Identitat: Sindelfingen, hier fihl' ich mich wohl!
Birgerempfehlung: Leitsatz 4, S.18

Projektinhalt:

Projektziel:

Die Vermittlung der Sindelfinger Geschichte Uber Filhrungen und stadtgeschichtliche Wege wird
verbessert, indem eine zusammenfassende Broschure aller diesbeziiglichen Angebote erstellt wird.

Ausgangssituation:

Fur Sindelfingen existiert mittlerweile ein umfangreiches Angebot an thematischen Fiihrungen und
stadtgeschichtlichen Wegen. Gerade zum Stadtjubilaum wurde dieses Angebot ausgebaut und hat sich
steigender Beliebtheit erfreut. Eine zusammenfassende Broschire zu den Fiihrungs- und
Wegeangeboten liegt bisher nicht vor, wird aber haufig nachgefragt und ist zweifellos wiinschenswert. Mit
dem Beitritt zur Deutschen Fachwerkstral3e ist zudem eine neue Komponente hinzugekommen, tber
deren &uR3ere Umsetzung (Broschure, Info-Tafeln...) noch befunden werden muss.

Projektdarstellung:

Es wird eine attraktive Broschiire erstellt, die die Angebote im Bereich von Fiihrungen und
stadtgeschichtlichen Wegen zusammenfasst und beim i-Punkt und an anderen zentralen Stellen gegen
eine Schutzgebiihr erhaltlich ist. Das Projekt flie3t auch in das Projekt 4.4. "Identitat durch Geschichte"
mit ein. Die Beschreibung der Wege Ubernimmt dabei das Kultur- und Schulamt auf der Basis der
ausgearbeiteten und praktizierten Fiihrungen (derzeit sind im Angebot: Historische Stadtfiihrung,
Hexenverfolgung in Sindelfingen, Auf Frauenspuren in Sindelfingen, Fihrung durch die Martinskirche,
Kunstspaziergang, Fachwerk-Tour, Sindelfingen fur Kinder, Martinskirche fur Kinder, Sindelfingen bei
Nacht). Die Herstellung und Verbreitung der Broschiire ibernimmt in Absprache mit dem Kultur- und
Schulamt, die Wirtschaftsférderung, Abt. Tourismus.

Projektmalinahmen:

In einer Bestandsaufnahme werden die bestehenden Angebote zusammengetragen, sodann von
Mitarbeitern von Kultur- und Schulamt und weiteren Beteiligten Beschreibungen dazu erstellt und
Bildmaterial beigefuigt und schlie3lich in Zusammenarbeit mit einem Grafikbiro eine attraktive Broschire
erstellt.

Bezug zur

Birgerempfehlung:

LS 4, S.18: "Geschichte Sindelfingens erlebbar machen: Viele Sehenswirdigkeiten Sindelfingens sind
weder den Bewohnern noch den Besuchern bekannt. Ziel ist es daher, Sindelfingens Geschichte Uber
seine "Schétze" noch eindrticklicher erlebbar zu machen.
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Projektstart: Projektende:

Mai 14 Sommer 2015

Meilensteine Termine

Bestandsaufnahme bis August 2014
Konzeptentwicklung bis Marz 2015
Texterstellung bis Marz 2015
Layout bis Mai 2015
Fertigstellung bis Juli 2015

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

keine vorgesehen; Wege existieren bereits und sollen jetzt beschreibend zusammengefasst werden.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen _ Layout und Druck 25.000 Euro; evtl.. Redaktionelle Hilfe bei der
vorhanden? 1a Texterstellung 5.000 Euro
Stelle im Stellenplan nein
2014 beantragt?
Im HH 2014 nein
eingestellt?
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Neubiirgerpaket / Veranstaltung

Projektnummer: 4.3 | Projektname: Neubirgerpaket / Veranstaltung

Projektverantwortlich: Herr Lemke

Leitsatz: Image und Identitat: Sindelfingen, hier fahl' ich mich wohl
Birgerempfehlung: Leitsatz 4, S.18

Projektinhalt:

Projektziel:

Die Sindelfinger Neubirger sollen sich in der Stadt von Anfang an willkommen fihlen und einen positiven
ersten Eindruck erhalten. Daflir werden ein attraktives Neuburgerpaket und eine (oder mehrere)
Willkommensveranstaltungen konzipiert.

Ausgangssituation:

Jeder Neuburger erhélt derzeit ein Neubirgerpaket. Die Neuburger werden persodnlich zum jeweils n&chsten
Neujahrsempfang eingeladen, einen speziellen Neubirgerempfang gibt es nicht.

Projektdarstellung:

Das bestehende Neubtrgerpaket wird auf seine Attraktivitat hin Gberprift und gegebenenfalls verandert
bzw. erganzt. Dabei werden per Umfrage Erfahrungswerte aus anderen vergleichbaren Stadten
herangezogen. Eine (oder mehrere) Willkommensveranstaltungen fir Neubirger werden konzipiert. Auch
hier wird per Umfrage auf die Erfahrungswerte anderer vergleichbarer Stadte zuriickgegriffen. Denkbar ist
grundsatzlich eine zentrale jahrliche Veranstaltung oder mehrere Angebote tUber das Jahr verteilt, an denen
Neubirgerinnen teilnehmen kénnen (z. B. BegriiRungsveranstaltung und Vorfihrung Stadtfilm,
Stadtrundfahrt, einfiihrender Bibliotheksbesuch...)

Projektmalinahmen:

Bestandsaufnahme des bestehenden Angebots, Nachfragen bei vergleichbaren Stadten, Zusammenstellung
eines attraktiven Neublrgerpakets, Konzeption einer (oder mehrerer) Veranstaltungen fir Neubdrger.
Geplant ist die Ausarbeitung eines einheitlichen Informations- und Gutscheinheftes. Es wird gepriift, ob
dieses zielgruppenspezifisch aufgebaut werden kann. Bei der Gestaltung des Gutscheinheftes ware eine
aktive Einbindung aller stadtischen Einrichtungen (Bibliothek, Haus der Familie etc.) und der
mittelstandischen Unternehmen in der Innenstadt méglich. Informationen tber Sindelfingen kénnen ggf.
auch auf einen USB-Stick ausgehandigt werden.

Weitere MalRnahmen: z. B. Rubrik auf Homepage fur Neubirger, Einsatz von sog. "Neublrgerpaten” prifen.

Bezug zur Burgerempfehlung:
LS 4, S.18: Sindelfingen, hier fahl' ich mich wohl!
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Projektstart: Projektende:
Jul 14 Feb 15

Meilensteine Termine

Einfihrung des Neubirgerordners "Sindelfingen isch mei Heimat

1. Prifung: fachkundige Person als Projektmitarbeiterin auf Basis August 14
Werkvertrag

2. Abfrage bei vergleichbaren Stadten, Bestandsaufnahme bis August 2014
3. Erstellung eines attraktiven neuen Neubirgerpakets bis Dezember 2014
4.Konzeptentwicklung fir eine (oder mehrere) jahrliche bis Februar 2015

Neublrgerveranstaltungen

5. Durchfiihrung Neubirgerveranstaltung Herbst 2015

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

keine vorgesehen

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen _ Jahrlich 5.000 Euro zur Attraktivierung der Neuburgerpakete, jahrlich ca.
vorhanden? nem 30.000 Euro fur eine Neuburgerveranstaltung, einmalig 5.000 Euro fur
Werkvertrag Fachkraft

Stelle im Stellenplan
2014 beantragt?

Vorschlag: Werkvertrag fir
Neukonzeption
Neubirgerpaket und
Veranstaltung(en) fur
Neublrger

nein

Im HH 2014

. nein
eingestellt?
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“Identitdt durch Geschichte" - Ansditze aus dem Jubildumsjahr

"Identitéat durch Geschichte" - Ansatze aus dem

Projekthummer: 4.4 Jubilaumsjahr

Projektname:

Projektverantwortlich: Herr Zecha

Leitsatz: Image und Identitat: Sindelfingen, hier fihl' ich mich wohl!
Birgerempfehlung: Leitsatz 4, S.18

Projektinhalt:

Projektziel:

Das Jubilaumsjahr hat gezeigt, dass Stadtgeschichte in hohem Malf} identitatsstiftend wirken kann. Es wird
ein Konzept erarbeitet, um Stadtgeschichte als identitatsstiftenden Faktor zu verstetigen und zu starken.
Gleichzeitig wird in diesem Konzept beschrieben, welche Grundideen und EinzelmalRhahmen aus dem
Jubildumsjahr (evtl. auch in modifizierter Form) weitergefiihrt oder aufgrund der gemachten Erfahrungen neu
implementiert werden sollen.

Ausgangssituation:

In Sindelfingen wird Stadtgeschichte auf vielfaltige Weise und fur unterschiedliche Zielgruppen vermittelt und
dargestellt (museumspadagogische Angebote, Ausstellungen, Fihrungen, Vortrage, Schulprojekte, Lange
Nacht der Museen, Veroffentlichungen u.v.m.). Die Angebote werden gut angenommen, sind aber in ihrem
Gesamtzusammenhang noch zu wenig erkennbar. Im Jubilaumsjahr konnten verschiedene neue und
teilweise sehr spektakulare Formen der Auseinandersetzung mit Stadtgeschichte erprobt werden ("Macht
und Ohnmacht" in der leeren Martinskirche, Kuchenritt, Zeitspaziergang, Sindolfs Traum, Lesungen,
Mitmachprojekte u.v.m.), die gro3en und nachhaltigen Anklang gefunden haben. Insgesamt war im
Jubilaumsjahr ein steigendes Interesse an Sindelfingen und seiner Geschichte und eine hohe Bereitschaft
von vielen Menschen, sich einzubringen, spurbar.

Projektdarstellung:

Die oben beschriebene Entwicklung zu sichern und weiterzufthren ist im Sinne der Identitatsstiftung
unbedingt wiinschenswert. Insofern geht es bei der Frage nach der Weiterfiihrung von Elementen aus dem
Jubilaumsjahr nicht nur um Veranstaltungen, sondern auch allgemeiner darum, wie birgerschaftliches
Interesse und Engagement Uber das Transportmittel Stadtgeschichte erhalten und beférdert werden kann.
So flieRen die beiden Themen "Identitat durch Geschichte" und "Anséatze aus dem Jubilaumsjahr"
sinnvollerweise in einem Projekt zusammen. Ein Konzept fir diesen Bereich ist auf Langfristigkeit angelegt,
aber selbstverstandlich auch flexibel fur Veranderungen und Weiterentwicklungen. Es kann, den
Erfahrungen des Jubildumsjahres folgend, sinnvollerweise nur in einem intensiven
Birgerbeteiligungsprozess entstehen. Die Grundlagen hierfir missen zuvor von hauptberuflicher Seite
geschaffen werden. Abgestimmt werden muss der Prozess und die Konzeption mit der geplanten
Neugestaltung des Stadtmuseums, zu beriicksichtigen und zu integrieren sind auch die Projekte 4.1
Geschichtliche Bespielung des DOMO, 4.2 Einheitlicher Wegefuhrer und 11.2 Geocaching.
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ProjektmaflRnahmen:

Grundlagenermittlung/Bestandsaufnahme: welche Aktivitdten aus dem Bereich "ldentitat durch Geschichte"
finden bereits statt, fir welche Zielgruppen, mit welchem Erfolg? Bewertung der Erfahrungen aus dem
Jubilaumsjahr gemeinsam mit Schliisselakteuren. Entwicklung einer Grundlagenkonzeption zur Diskussion
mit Interessierten und den stadtischen Gremien. Fertigstellung des Konzepts und regelméaRige
Uberpriifung/Weiterentwicklung.

Bezug zur

Birgerempfehlung:

LS 4, S.18: "Schatze Sindelfingens den Bewohnern bewusst machen; Geschichte Sindelfingens erlebbar
machen. Viele Sehenswirdigkeiten Sindelfingens sind weder den Bewohnern noch den Besuchern bekannt.
Ziel ist es daher, Sindelfingens Geschichte Uber seine "Schéatze" noch eindriicklicher erlebbar zu machen."

Projektstart: Projektende:

sofort Ende 2014, danach Verstetigung

Meilensteine Termine

Grundlagenermittlung / Bestandsaufnahme bis Juli 2014
Bewertung des Jubilaumsjahres: was soll wie bis Juli 2014
weitergehen?

Entwicklung einer Grobkonzeption (SiVo) Bis Oktober 2014
Umsetzung und regelméaRige Uberpriifung/Anpassung ab 2015

der Konzeption als Daueraufgabe

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

Die Meilensteine 2 bis 4 werden unter Einbeziehung von Schliisselakteuren aus dem Jubilaumsjahr und
Interessenten aus der Blrgerschaft erarbeitet. Als Arbeitsweise zur schnellen Ergebnisfindung werden
Einzelgesprache oder Gesprache in kleineren Gesprachsgruppen organisiert und wurden bereits begonnen.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen _ Je nach Ergebnis wird die Umsetzung der Konzeption personellen und
vorhanden? ja finanziellen Mehraufwand erfordern
Stelle im Stellenplan nein
2014 beantragt?
'”? A 2ons 40.000 Euro Planungsrate Sindolf-Biennale 2015
eingestellt?

Stand 04.07.2014 ~Sindelfingen 2025* Seite 27 von 70



Positionierung Sindelfingens in der Region

Projektnummer: 5.1 |Projektname: Positionierung Sindelfingens in der Region

Projektverantwortlich: | Herr Dorday

Leitsatz: Image und Identitat: Sindelfingen Ubernimmt eine aktive Rolle in der Region
Birgerempfehlung: LS 5, Seite 19

Projektinhalt:

Projektziel:

Erstellung eines Konzepts zur klaren Positionierung Sindelfingens in der Region mit dem Ziel einer starkeren
Wahrnehmung, auch iber die Region hinaus.

Ausgangssituation:

Wahrend Stadte wie beispielsweise Esslingen mit eindeutigem Markenkern eine aktive
Vermarktungsstrategie verfolgen, ist ein eindeutiger und vermarktungsfahiger Markenkern frr Sindelfingen
nicht identifiziert und mithin die Wahrnehmung der Stadt innerhalb der Region differenziert.

Projektdarstellung:

Um langfristig eine aktivere Rolle in der Region (bei unterschiedlichen Themen) spielen zu kénnen, bedarf es
einer Scharfung des Stadt-Profils und einer begleitenden Kommunikationsstrategie, die nach innen
(Burgerlnnen) und nach auf3en (Nicht-Birgerinnen) gerichtet sein muss. Mit einem regionalen Benchmarking
(SWOT-Analyse) sollen Starken und Chancen im Hinblick auf eine strategische Positionierung Sindelfingens
in der Region aufgezeigt werden. Dabei sollen sowohl die "harten" als auch die "weichen" Standortfaktoren
berucksichtigt werden. Aufbauend auf den gewonnen Erkenntnissen soll zur Vermarktung der Stadt eine
Positionierungsstrategie entstehen. In Zusammenarbeit mit Biirgern und den politischen Gremien wird ein
MaRnahmenplan und ein Kommunikationskonzept erarbeitet, diese stellen die Grundlage fir einen
langfristigen, auf mehrere Jahrzehnte ausgelegten Positionierungsprozess dar.

Dieses profilgebende Projekt ist auerst komplex und umfangreich, da zahlreiche Themen aufgegriffen
werden (wirtschaftlich, kulturell, sozial, 6kologisch). Der besondere Stellenwert liegt in der gemeinsamen
Herausarbeitung eines Markenkerns, der identifikationsstiftend (nach innen gerichtet) und anziehend wirkt.

Projektmalnahmen:

- regionales Benchmarking: Wettbewerbsanalyse Sindelfingen "Marktfihrer in der Region", um Stéarken zu
identifizieren

- Erarbeiten eines Markenkerns mit intensiver Beteiligung des GR und der Birger mit kontinuierlicher
Agenturunterstiitzung; ein genaues Beteiligungskonzept soll mit der Agentur erarbeitet werden.

- Erstellen eines MalBnahmenplans zur Positionierung des Produkts "Stadt Sindelfingen" (Markenkern)

- Erarbeiten eines aus den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses abgeleiteten Kommunikationskonzepts

Bezug zur Burgerempfehlung:
S. 19: Wir nehmen Einfluss auf die Region durch eine klare Positionierung der Stadt Sindelfingen, z.B. durch
Alleinstellungsmerkmale.
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Projektstart: Projektende:
Apr 15 Okt 16

Meilensteine Termine

1. Finalisierung einer Ideenskizze

2. Ausschreibungsphase / Beauftragung einer
Agentur
3. Abschluss Beteiligungsprozess

4. Vorstellung eines Konzepts (Entwurf) im GR / AR
WSG

5. Finalisierung Konzept inkl. MaBnahmenplan und
Kommunikationsstrategie

6. Beschlussfassung des Konzepts durch GR

30.04.2015
31.05.2015

30.04.2016
Jul 16

Sep 16

Okt 16

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj

Beteiligung von anséassigen Unternehmen, Biirgern und Akteuren der Stadt

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen . Meilenstein 2: 10.000 Euro (Ausschreibung und Beauftragung einer Agentur)
vorhanden? ja Meilenstein 3: 30.000 Euro (Abschluss Beteiligungsprozess)

Stelle im Stellenplan
2014 beantragt?

Zur Umsetzung des
Projektes bedarf es zwingend
einer externen Begleitung
durch eine Agentur.

nein

Meilenstein 5: 40.000 Euro (Finalisierung Konzept inkl. Malnahmenplan und

eines Kommunikationskonzepts)

Gesamtkosten Agentur: 80.000 Euro

Im HH 2014
eingestellt?

nein
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Veranstaltungskonzept (regional und touristisch)

Projektnummer: 5.2 | Projektname: Veranstaltungskonzept (regional und touristisch)

Projektverantwortlich: | Herr Dorday

Leitsatz: Image und Identitat: Sindelfingen ibernimmt eine aktive Rolle in der Region
Birgerempfehlung: LS 5, Seite 19

Projektinhalt:

Projektziel:

Erstellung eines Konzepts fur ein einheitliches Veranstaltungsmanagement fiir einen zielgerichteten Umgang
mit Veranstaltungsanfragen sowie die Gewinnung weiterer attraktiver / erganzender Veranstaltungen fir
Sindelfingen.

Ausgangssituation:

Bisher gibt es keine zentrale Stelle innerhalb der Stadtverwaltung, die Veranstaltungsanfragen koordiniert.
Die Anfragen gehen daher bei unterschiedlichen Amtern oder bei der Wirtschaftsforderung ein. Die
Bearbeitung erfolgt zwar unter Einbeziehung verschiedener Stellen innerhalb der Verwaltung, jedoch ohne
einheitliche Vorgehensweise. Das bedeutet, dass unklar ist, welche Veranstaltungsanfragen an die Stadt
herangetragen werden und nach welcher MalR3gabe diese beschieden werden.

Erschwert wird ein professioneller Umgang mit Veranstaltungsanfragen zudem dadurch, dass Informationen
Uber potenzielle Veranstaltungsflachen bzw. geeignete Objekte in der Stadt nicht zentral vorliegen. Gleiches
gilt fir die Terminkoordination.

Projektdarstellung:

Mittels eines Konzeptes soll der Prozesses zum Umgang mit Veranstaltungsanfragen abgebildet werden,
welcher folgende Punkte umfasst:

a) An welcher Stelle werden die Anfragen koordiniert?

b) Bewertungsschema fiir Veranstaltungsformate unter Beriicksichtigung folgender Fragestellungen: Welche
Statten sind wie geeignet? Welche Formate eignen sich aufgrund Ihrer GréBe? Welche Formate tragen zur
Profilgebung Sindelfingens bei?

¢) Zu welchen Zeiten lassen sich Veranstaltungen in Sindelfingen durchfiihren bzw. integrieren (thematisch
orientiert)?

Mit dem Konzept soll des Weiteren eine Prifungsgrundlage geschaffen werden dafir, welche
Veranstaltungsformate grundsatzlich zu Sindelfingen passen und ggf. akquiriert werden kénnen. Zudem soll
die Einrichtung einer Koordinierungsstelle gepriift werden, die sowohl mit der Organisation bestehender
Veranstaltungsformen, als auch der Akquise neuer, erganzender bzw. passender Veranstaltungsformen
betraut sein kann.
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ProjektmaflRnahmen:

- Analyse der Ist-Situation in Bezug auf Umgang mit Veranstaltungsanfragen

- Analyse der potenziellen Veranstaltungsstatten fir Grof3veranstaltungen in Sindelfingen (in
Zusammenarbeit mit externem Planungsbiiro fir Planerstellungen)

- Erstellung eines Bewertungsverfahrens zum einheitlichen Vorgehen bei Veranstaltungsanfragen
- Vorschlag zur Einrichtung einer Koordinierungsstelle ("Wo? und Wie?")

Bezug zur

Biurgerempfehlung:

S. 19: Erstellung eines Veranstaltungskonzeptes mit dem Ziel der Steigerung des Einflusses Sindelfingens in
der Region.

Projektstart: Projektende:

Juli 14 Juni 15

Meilensteine Termine

1. Fazit der Ist-Situation in Bezug auf Umgang mit 30.11.2014
Veranstaltungsanfragen

2. Vorschlag eines Bewertungsverfahrens zum einheitlichen 31.01.2015
Vorgehen

3. Ubersicht (iber potenzielle Veranstaltungsstatten fir 31.03.2015
Grol3veranstaltungen

4. Vorstellung Veranstaltungskonzeption 01.07.2015
5. Vorschlag zur Einrichtung einer Koordinierungsstelle 01.07.2015

(inhaltlich, organisatorisch)

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

Eine Birgerbeteiligung ist nicht vorgesehen.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen . Meilenstein 3: 15.000 Euro fur erganzende Dienstleistungen (z.B. digitale
vorhanden? ja Plane) durch externes Planungsbiiro

Stelle im Stellenplan

2014 beantragt? nein

Im HH 2014

. nein
eingestellt?
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Verstdrkte Beteiligung an nationalen und regionalen
Entwicklungsprogrammen

Verstarkte Beteiligung an nationalen und regionalen

Projektnummer: 5.3 | Projektname: .
Entwicklungsprogramme

Projektverantwortlich: | Herr Dorday

Leitsatz: Image und Identitat: Sindelfingen bernimmt eine aktive Rolle in der Region
Birgerempfehlung: LS 5, Seite 19

Projektinhalt:

Projektziel:

Durch verstarkte Beteiligung an Fordermittelprogrammen von Land und Bund, soll die Stadt Sindelfingen
maoglichst friihzeitig an neuen Entwicklungen partizipieren.

Ausgangssituation:

Bislang existiert keine zentrale Koordinierungsstelle innerhalb der Stadtverwaltung, die sich mit der
gesamten Foérdergebietskulisse (der unterschiedlichen Themenbereiche auf unterschiedlichen Ebenen)
befasst.

Projektdarstellung:

Prufung, wie Sindelfingen verschiedenste Férdermaoglichkeiten unter Berlicksichtigung einer Kosten- bzw.
Aufwand - Nutzen - Betrachtung optimal nutzen kann.

ProjektmaflRnahmen:

- bundesweite Recherche und Uberpriifung auf Ubertragbarkeit von Best-practice Beispielen insbesondere
hinsichtlich organisatorischer und inhaltlicher Aspekte und Abgleich mit den bestehenden Strukturen in der
Stadtverwaltung Sindelfingen

- Erarbeitung einer Stellenbeschreibung

- Im Rahmen einer Ressourcenpriifung wird erarbeitet, ob eine neue Stelle zu Belebung nationaler und
regionaler Entwicklungsprogrammen geschaffen benétigt wird oder ob die Bearbeitung dieser Aufgabe Uber
die bestehenden Kapazitaten abgebildet werden kann.

- Positionierung/ Abbildung innerhalb der Organisationsstruktur

Bezug zur

Biurgerempfehlung:

S. 19: Ausschoépfen der Férdermdglichkeiten, um den Einfluss Sindelfingens im Sinne einer aktiven Rolle in
der Region zu steigern (wirtschaftlich, politisch, kulturell, sportlich).
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Projektstart: Projektende:
Sep 14 Feb 15

Meilensteine

Termine

1. Fazit Recherche Best-practice Beispiele
2. Vorlegen einer Stellenbeschreibung

3. Vorschlag zur Integration der Funktion in
die Organisationsstruktur der Stadt

31.10.2014

31.01.2015

28.02.2015

Weitere Mdglichkeiten der Blrgerbeteiligung im Proj ekt

keine

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen
vorhanden?

Stelle im Stellenplan

2014 beantragt? nein

Im HH 2014
eingestellt?

nein
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Bildungsprojekt vom VIZ zum Thema Wald und Natur

Projektnummer: 6.1 [Projektname: |[Bildungsprojekt vom VIZ zum Thema Wald und Natur

Projektverantwortlich: Herr Knoch

Leitsatz: Sindelfingen steht fiir den Respekt vor der Natur
Birgerempfehlung: LS 6, Seite 20

Projektinhalt:

Projektziel:

Durch den Einsatz moderner Technik soll das Interesse von Kindern und Jugendlichen fur Natur- bzw.
Vogelbeobachtungen in Wald- und Wiesenlandschaften (Schwerpunkt Bereich Streuobstwiesen) geweckt
werden.

Ausgangssituation:

Im Jahr 2014 soll in Kooperation mit dem Stadtwald ein durch die Burgerstiftung finanziertes
.vogelbeobachtungsprojekt* im Wald beginnen. Die dann gegebene vielfaltige Infrastruktur mit
Baumlehrpfad, Strauchlehrpfad, Vogelbeobachtungsturm, der Anlage eines Biotopes sowie entsprechende
Infotafeln kdnnen auch andere Einrichtungen und Organisationen nutzen. Das vorliegende Projekt stellt eine
sinnvolle Erganzung dar.

Projektdarstellung:

Das Vogel- und Naturschutzzentrum fuihrt in Kooperation mit dem Stadtwald ein Schulprojekt durch, das
seinen Schwerpunkt auf das Kennenlernen von Hohlenbritern setzt. Dabei werden neben ornithologischen
Inhalten besondere Schwerpunkte auf das Auffinden, Beobachten, Registrieren und Erkunden dieser
Bruthdéhlen mit GPS- Unterstitzung zu Kontrollzwecken gelegt. Ein besonderer Schwerpunkt wir auf den
Lebensraum "Streuobstwiesen" gelegt

Projektmaflnahmen

Auswahl geeigneter Untersuchungsgebiete im Stadtwald und in den Streuobstwiesen
Zuordnung interessierter Schulklassen

Anschaffung von Geraten

Beobachtungsgéange Marz bis Juli

Wiederholung im Folgejahr

Dokumentation

Bezug zur Burgerempfehlung:
Bewusstsein fir den Umweltschutz starken
Bildungsprojekt fur Kinder und Jugendliche

Stand 04.07.2014 ~Sindelfingen 2025* Seite 34 von 70



Projektstart:
Herbst 2014

Projektende:
Herbst 2016

Meilensteine

Termine

1. Auswahl der Untersuchungsgebiete

2. Auswahl der Schulklassen

3. Anschaffung von Geréaten

4., Gelandearbeit
5. Dokumentation

Herbst 2014

Herbst / Winter 2014

1. Quartal 2015

Méarz 2015 bis Juli 2016
Herbst 2016

Weitere Mdglichkeiten der Blrgerbeteiligung im Proj ekt

Informationstage bzw. Veranstaltungen in VIZ und Forsthof und in den Projektgebieten

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen
vorhanden?

ja

Stelle im Stellenplan
2014 beantragt?

nein

zu 3. ca. 2.000 €
zu 4.Honarar fur externe Unterstitzung ca. 5.000 €

Im HH 2014
eingestellt?

nein
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Konzept zur Abdeckung / Adressierung von "Naturschutzbildung" an
Schulen

Analyse Konzept zur Abdeckung / Adressierung von

Projektnummer: 6.2 | Projektname: "Naturschutzbildung"” an Schulen

Projektverantwortlich: | Frau Egenolf

Leitsatz: Sindelfingen steht fur den Respekt vor der Natur
Birgerempfehlung: LS 6, Seite 20

Projektinhalt:

Projektziel:

Bewusstsein fur den Umweltschutz und die Abfallproblematik in den Schulen scharfen

Ausgangssituation:

Es gibt bereits heute schon vielfaltige Angebote, die den Bereich ,Naturschutzbildung an Schulen*
weitestgehend abdecken wie umweltpéddagogische Programme fur Schulklassen, Kinderferienprogramme,
naturkundliche Informations- und Erlebnispfade und Exkursionen, Aktions- und Informationstage und vieles
mehr. Der Bereich Abfallvermeidung als ein Teilbereich spielt, ohne das verifiziert zu haben, eine
untergeordnete Rolle. Hier bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises auf Anforderung Beratung
rund um das Thema Abfall fir Schulen und Kindergarten an.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat im Jahr 2013 im Rahmen der Europaischen Woche zur Abfallvermeidung
alle Grundschulen im Landkreis angeschrieben und eine Infoveranstaltung angeboten. 10 Schulklassen
(allerdings aus dem gesamten Landkreis) haben an dieser Veranstaltung teilgenommen.

Projektdarstellung:

Es wird ein Konzept fiir ein moglichst flachendeckendes Angebot gemeinsam mit dem
Abfallwirtschaftsbetrieb erarbeitet. Unter Einbeziehung der bereits laufenden Aktivitaten des
Abfallwirtschaftsbetriebes wird nach notwendigen Ergédnzungsmaglichkeiten gesucht, um das Angebot fur
die Schulen attraktiv zu machen. Ein Anknipfungspunkt stellt hier die Teilnahme aller Sindelfinger Schulen
an der Aktion Saubere Stadt dar. Damit besteht schon eine Sensibilisierung fiir das Thema.

Projektmalinahmen:

Das Angebot des Landkreises soll fiir Schulen und Kitas ausgebaut werden und im Jahr 2014/15 allen
Sindelfinger Schulen angeboten werden. Da die Abfallberatung beim Landkreis angesiedelt ist, muss
abgestimmt werden, wie die Kapazitaten der Beratung eingesetzt werden kénnen. An den Schulen wird fur
eine Wahrnehmung des Angebotes des Abfallwirtschaftsbetriebes geworben.

Bezug zur

Birgerempfehlung:

Im Leitprojekt wird schwerpunktmafig die Thematik der Millvermeidung und -entsorgung aufgegriffen. Der
Ansatz ist, frihestmdglich bei Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein fur dieses Thema zu schéarfen.
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Projektstart: Projektende:
Sommer 2014 2015

Meilensteine Termine

1. Abstimmung mit dem Landratsamt zu
Inhalt und Ressourcen
2. Konzepterarbeitung

3. Abstimmung mit den Schulen + Kitas
4. Informationsangebot

Sommer 2014

Herbst 2014
Winter 2014
2015

Weitere Mdglichkeiten der Burgerbeteiligung im Proj ekt

Ideensammlung fur mogliche Angebote

Mdglich ware auch die Beteiligung von Gruppen oder Vereinen (BUND, NABU u.&), die Umweltbildung an

Schulen durchfihren kénnten.

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen i 3.000,- EUR
vorhanden? J
Stelle im Stellenplan
2014 beantragt?
Im HH 2014 nein
eingestellt?
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Parkanlage Mittelpfad

Projektnummer: 7.1 | Projektname: | Parkanlage Mittelpfad (Bewegungselemente und Ruhezonen)

Projektverantwortlich: Herr Knoch

Leitsatz: Stadtentwicklung: Wir missen gestinder leben
Birgerempfehlung: Leitsatz 7: Seite 21

Projektinhalt:

Projektziel:

Aufwertung des Mittelpfadparks durch generationstibergreifende Bewegungsmaoglichkeiten und Méblierung
sowie die Schaffung von Ruhezonen

Ausgangssituation:

Der Griinzug im Mittelpfad stellt einen Ubergangsbereich zwischen dem durch landwirtschaftliche Nutzungen
gepragten Au3enbereich und dem westlichen Rand der Kernstadt mit dem gartnerisch gestalteten Calwer
bogen dar. Der Mittelpfadweg durch den Griinzug ist zudem eine wichtige Rad- und Fu3wegeverbindung
nach Darmsheim. Benachbart schlie3t das Gewerbegebiet ,Kolumbuspark® mit einer bedeutenden Anzahl an
Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern an, die diese Freiflachen zum Aufenthalt in Arbeitspausen nutzen
mdochten.

Projektdarstellung:

Aus den oben dargestellten Funktionen des Gebietes sollen, entlang der gut frequentierten Rad- und
FuRwegeverbindung verschiedene kleinere Zonen mit Sitzmdglichkeiten und Tischen, aber auch mit
Bewegungselementen geschaffen werden. Diese werden so gestaltet, dass sie einerseits zum Anhalten und
Verweilen einladen, andererseits auch zur Kurzzeiterholung in den Arbeitspausen dienen kénnen. Um eine
gewisse Abschirmung zur stark befahrenen L 1183 zu gewéhrleisten, ist angedacht, diese teilweise im
"Larmschatten” der vorhandenen Schutzwalle zu platzieren. Da im Bereich auch Wiesen und Obstwiesen,
als AusgleichsmaBnahmen fir die Mittelpfadbebauung angelegt wurden, soll dabei auf Belage und
Flachenversiegelungen weitgehend verzichtet werden. Auf die mégliche spatere Realisierung des
"Mittelpfadsees" ist ebenfalls Riicksicht zu nehmen.

Projektmalinahmen:

Insgesamt werden an insgesamt 3 Stellen Tische mit Sitzmdglichkeiten platziert und entlang des
Mittelpfadweges 10 Béanke aufgestellt. Generationsiibergreifend nutzbare Spiel- und Fitnessgeréte werden
an insgesamt 5 Stellen platziert. Die Standorte sind im beigefiigten Lageplan verzeichnet. Eine spéatere
Ubertragung des Ansatzes auf andere Gewerbegebiete wird gepriift.

Bezug zur

Birgerempfehlung:

Die unter dem Leitsatz 7 verankerten Grundgedanken zur Attraktivierung von Griinflachen fir alle
Generationen, von Ruhezonen, dem Ausbau von Wegenetzen mit Outdoor-Sportmdglichkeiten wird hier
Rechnung getragen.
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Projektstart: Projektende:

4. Quartal 2014 2. Quartal 2015

Meilensteine Termine

1. Planung Oktober/November 2014
2. Ausschreibung, Beauftragung Dezember 14 - Februar 2015
3. Bau Méarz - Mai 2015
4. Einweihung Mai 15

Weitere Mdglichkeiten der Burgerbeteiligung im Proj ekt

Anregungen der Betriebe, bzw. der Angestellten des Gewerbegebietes "Kolumbuspark" in der
Planungsphase einholen

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen i ] _
vorhanden? J o zu. 3. reine Baukosten:
: 5 Geréte je 5.000 € 25.000 €
Stelle im Stellenplan nein 10. Banke je ca. 1.000 € 10.000 €
2014 beantragt? 3 Tische je 1.000 € 3.000 €
Gesamt 38.000 €
Im HH 2014 nein

eingestellt?
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Leitsystem Griinanlagen

Projektnummer: 7.2 | Projektname: | Leitsystem Grunanlagen (Schilder, Plan, Internet)

Projektverantwortlich: Herr Knoch

Leitsatz: Wir missen gesiinder leben
Birgerempfehlung: LS 7, Seite 21

Projektinhalt:

Projektziel:

Grinflachen fir alle Generationen verbessern und attraktiver machen durch Vernetzung und Zonierung der
einzelnen Freiraume, dadurch bessere Orientierung und Nutzungsméglichkeit fir Jogger, Spazierganger,
Radfahrer etc...

Ausgangssituation:

Die zentralen Grinanlagen und Grinzuge der Stadt ( z.B. Sommerhofenpark - LGS- Herrenwaldlesberg —
Stadthallenpark - Dronfieldpark — Goldbachanlagen) sind sowohl untereinander als auch mit dem
Sindelfinger Wald zwar funktional gut vernetzt und bieten schon heute ein Vielzahl von Méglichkeiten fir
tagliche Freizeitnutzungen und die Kurzeiterholung, dies ist aufgrund mangelnder Beschilderungen und
Dokumentationen fir Besucherinnen und Besucher der Stadt jedoch nicht aufzufinden und zu erleben.

Projektdarstellung:

Im Rahmen dieses Projektes gilt es dieses durch einen Gesamtplan und entsprechende Beschilderungen,
geeignetes Kartenmaterial auf der Internetplattform der Stadt und geeignete Printmedien zu verbessern.

ProjektmaflRnahmen:

- Erarbeitung eines Beschilderungssystems fir wichtige Wegebeziehungen und Realisierung der
Beschilderung

- Parallel soll eine Internetplattform mit diesen Informationen erstellt werden.

- Erstellung von Printmedien wie einer Broschiire fiir Ubernachtungsgaste

Bezug zur

Biurgerempfehlung:

Bessere Vernetzung von Grinflachen, Wald- und Freiflachen, sowohl im Hinblick auf Bewegung und
Freizeitsport als auch von Ruhezonen. Betonung des "Griinen Bandes" vom Sommerhofental bis zum Wald
im Bereich Mdnchsbrunnen.
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Projektstart: Projektende:

2. Quartal 2014 2. Quartal 2015

Meilensteine Termine

1. Auswahl der wichtigsten 3. Quartal 2014
Wegebeziehungen

2. Auswabhl geeigneter 3, 4. Quartal 2014
Beschilderungssysteme

3. Parallel Bearbeitung fir Internetplattform 3, 4 Quartal 2014
4. Konzeption von Printmedien, wie 3, 4 Quartal 2014
Broschire oder Flyer

5. Aufstellen der entsprechenden 2. Quartal 2015

Beschilderungen

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

Ruckkopplung tiber Internetplattform, Befragung von Ubernachtungsgésten

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen . Beschilderung ca. 30.000 €
vorhanden? ja Beitrag fir Internetplattform ca. 2.000 €
Broschire (WSG) ca. 2-3.000 €
Stelle im Stellenplan nein Gesamt ca. 35.000 €
2014 beantragt?
Im HH 2014 nein
eingestellt?
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Arbeitsgruppe fiir Barrierefreiheit

Projektnummer: 8.1 | Projektname: | AG flr Barrierefreiheit

Projektverantwortlich: | Herr Kremp

Leitsatz: Sindelfingen ist eine lebendige Stadt fur alle Burgerinnen und Burger
Birgerempfehlung: LS 8, Seite 22

Projektinhalt:

Projektziel:

Das Oberziel ist es, mdglichst viele MaRnhahmen zu planen und zu realisieren. Um dies zu erreichen, ist die
Bildung einer Arbeitsgruppe erforderlich, die eine Kommunikationsplattform bildet, Ansprechpartner fir
gehandicapte Menschen ist und die Planung und Umsetzung von Mal3nahmen im 6ffentlichen Raum und in
offentlichen Gebauden anstd3t und nachhalt.

Ausgangssituation:

Zunéchst ist zu differenzieren einerseits zwischen den sozialen und individuellen Aspekten von Personen mit
Behinderung und andererseits der Verbesserung der Mobilitatsbedirfnisse von gehandicapten Menschen im
offentlichen Raum und in 6ffentlichen Geb&uden.

Der erstgenannte Bereich wird vom "Amt fiir soziale Dienste" abgedeckt. Bei diesem Projekt geht es um den
zweitgenannten Sektor.

Der gesamte Komplex der ,Barrierefreiheit” wird auf der Grundlage des Bundes- und des
Landesgleichstellungsgesetzes in konkrete Normen gefasst. Fur dieses Projekt sind relevant die
Landesbauordnung fur die Gebaude und die technischen Regelwerke fur die Verkehrsflachen.

Das Projekt verfolgt den Zweck, eine Ansprechstelle fir kommunale Belange (6ffentlicher Raum, dffentliche
Gebaude, stadtische Projekte) zu sein. Auch sollen Hinweise fir andere Ansprechpartner (z.B. Ladeninhaber
Innenstadt) zusammengestellt werden.

Ziel der AG ist es, moglichst viele MaBnahmen zu planen und umzusetzen.

Bisher umgesetzt wurden fir Mobilitatseingeschrankte und Sehbehinderte:

- viele Randsteinabsenkungen

- rollstuhlgerechter Umbau vieler Bushaltestellen

- Behindertenrampen neben Treppen

- Behindertenaufzug im Rathaus-Foyer

- barrierefreie Schulen (1 Schule je Typ)

- behindertengerechte S-Bahn-Haltepunkte

- weile Leitlinien und strukturierte Felder an vielen Haltestellen von Bus und S-Bahn
- Leitlinie + Felder auf dem Bahnhofsvorplatz

- Vibrations-Taster an Ampelanlagen auf Hauptrouten

Projektdarstellung:
Um eine strukturierte und systematische Verbesserung zu erreichen, ist die Schaffung einer AG fir
Barrierefreiheit geeignet. Teilnehmer sind die beteiligten Amter (Ordnungsamt, Amt fur Stadtplanung und
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Umwelt, Amt fir Gebaudewirtschaft, Bauamt und Amt fiir soziale Dienste) sowie Vertreter der

Behindertengruppen und der GWW. Die AG kimmert sich schwerpunktmé&fig um die Umsetzung der
verschiedenen MaRhahmen — vor allem im 6ffentlich. Bereich der Altstadt/Innenstadt, im Bereich der
Nahversorgungszentren und im Hinblick auf wichtige Routen (z.B. Marktplatz-Bahnhof oder Rathaus-
Bibliothek) sowie in wichtigen 6ffentlichen Gebauden (wie z.B. das Rathaus).

Die AG ist aber auch Ansprechadresse fiir alle gehandicapten Menschen sowie fur den bereits bestehenden
»Teilhabebeirat* beim LRA BB. Die stadtische AG tagt mehrmals im Jahr und hat vor allem
Koordinationsaufgaben. Die Leitung der Gruppe kann Amt 60 Ubernehmen.

Dem Gemeinderat wird regelmafiig berichtet.

Projektmalinahmen:

Um eine arbeitsfahige AG zu bilden, sind von der Projektleitung zundchst Kontakte zu den potentiellen
Mitgliedern innerhalb und au3erhalb der Verwaltung zu knipfen. Danach Einladung zur ersten Sitzung,
Festlegung der Aufgaben und der weiteren Vorgehensweise, dann Prioritdtensetzung und abarbeiten der
wichtigsten MaZnahmen (im Rahmen der finanziellen Mittel).

Bezug zur
Birgerempfehlung:

Leitsatz 8, Seite 22 (Rahmenplan, Leitlinien, Rathaus, sprechender Aufzug, Blindenschrift)
sowie Leitsatz 7, Seite 21 (letzter Unterpunkt -> Barrierefreiheit in einzelnen Griinzonen)

Projektstart: Projektende:

Apr 14 Ende 2014

Meilensteine Termine

Konzeption und Struktur der AG bis Ende Mai 2014
Einrichtung der AG und 1. Sitzung bis Ende Juli 2014
Festlegung der MalRnahmen bis Ende August 2014
Umsetzung der ersten Mal3nahmen im Herbst 2014
sinnvoll ist die Beibehaltung 2015 ff

einer stindigen AG

Weitere Mdglichkeiten der Blrgerbeteiligung im Proj ekt

VVon Burgern kénnen relevante Themen in die AG eingebracht werden
Bedarfe kénnen der AG gemeldet werden, die auf die Agenda gesetzt und geprift werden.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen ) Moderation der AG 5000 €
a

vorhanden? J

Stelle im Stellenplan

2014 beantragt? nein

Im HH 2014

. nein
eingestellt?
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Sindelfinger Kommunikationsmébel und Spielstationen fiir die
Innenstadt

Sindelfinger Kommunikationsmdébel und Spielstationen fir die

Projektnummer: 8.2 Innenstadt

Projektname:

Projektverantwortlich: Herr Leonhardt

Stadtentwicklung: Sindelfingen ist eine lebendige Stadt fur alle Biirgerinnen und

Leitsatz: 0

Burger
Birgerempfehlung: LS 8, Seite 22
Projektinhalt:
Projektziel:

Installation eines - auch mobil einsetzbaren - Stadtmdbels fur den 6ffentlichen Raum der Sindelfinger Alt-
und Innenstadt, das als Kommunikationsort zur Erh6hung der Aufenthaltsqualitat und zur Verlangerung der
Aufenthaltszeit in der Innenstadt beitragen soll. Dieses Kommunikationsmdbel soll zudem in Verbindung mit
der Schaffung von ortsspezifisch gestalteten Spielstationen fiir Jung und Alt zur besonderen Identifikation mit
der Sindelfinger Innenstadt beitragen.

Ausgangssituation:

In der Burgerempfehlung wie auch in den Beteiligungsprozessen im Rahmen der Masterplanung
Innenstadt/EchtStadt zeigte sich, dass einer hochwertigen Gestaltung und guten Nutzbarkeit des 6ffentlichen
Raums in der Innen-/Altstadt eine zentrale Rolle zukommt. Die Innen-/Altstadt soll in den kommenden
Jahren durch 6ffentliche und private Investitionen sowie Veranstaltungen weiter als attraktiver Standort zum
Einkaufen, Arbeiten, Wohnen und sich Erholen sowie als identitatsstiftender Ort fiir alle Sindelfinger Birger
entwickelt werden. Die derzeit noch optimierbare Aufenthaltsqualitat des 6ffentlichen Raums in der
Innenstadt wurde im Rahmen der bisher im EchtStadt-Prozess durchgefiihrten Birgerbeteiligungen,
Workshops und Stadtspaziergdnge bereits mehrfach thematisiert.

Projektdarstellung

Im Rahmen des vorgesehen Projektes soll zunachst aus bestehenden Angeboten ein Kommunikationsmdbel
ausgewahlt werden, das in besonderer, mdglichst identitatsstiftender Weise gestaltet ist. Es soll sich dazu
eignen, mehr qualitatsvolle Aufenthaltsmdglichkeiten im 6ffentlichen Raum der Alt- und Innenstadt zu
schaffen. Es soll zum Sitzen, daran Stehen / Lehnen verwendet werden kdnnen. Die Nutzung soll alleine,
oder zu mehreren, fir alle Alters- und Personengruppen Anlass zum Verweilen und zur Kommunikation
bieten. Das Kommunikationsmébel soll zuséatzlich die Eigenschaft als Spielpunkt, bzw. Spielgerat innehaben
kénnen, damit Kinder wie Erwachsene zu Spiel, Spal3 und Bewegung animiert werden. Dieses Projekt soll in
dem genannten Zusammenhang auch ausloten, wo in der Alt- und Innenstadt spezifische Spielstationen
eingerichtet werden kénnen, die Bezug nehmen auf die entsprechenden Rahmenbedingen des Ortes, der
Topografie, geschichtliche Besonderheiten, usw. Findet sich nach Sichtung der bestehenden Angeboten
kein adaquates Kommunikationsmdbel, soll im Zuge eines Wettbewerbs mit einem erfahren Hersteller ein
den Anforderungen entsprechender Prototyp entwickelt werden.
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ProjektmaflRnahmen:

1. Erkundung: Referenzbeispiele sichten und Erfahrungen (Anschaffung/Entwicklung, Betrieb, Unterhalt etc.)
mit mobilen Stadtmdbeln recherchieren

2. Sichtung bestehender Angebote + Auswahl eines passenden mobilen Stadtmébels fir Sindelfingen;
Definition der Anforderung + Bemusterung mit Burgerrunde aus dem Workshop zur Stadtmdblierung;
Identifikation geeigneter Einsatzorte + Betriebs...

3. Priifung verschiedener Typen + Standorte fir "Spielstationen™

4. Umsetzung: Anschaffung der Stadtmobel und Umsetzung der Spielstationen

5. OPTIONAL: wenn 2. ohne Erfolg, Erarbeitung eines Vorentwurfes mit Kostenschatzung,
Wettbewerb/Entwicklung des Prototyps durch erfahrene Hersteller, Erprobung des Prototyps im 6ffentlichen
Raum

Dieses Projekt aus dem LS 8 hat Schnittmengen und Verschneidungen zu folgendem Leitprojekt aus der
Burgerempfehlung fir das Strategiepapier "Sindelfingen 2025": - Stadtentwicklung: 8 Sindelfingen ist eine
lebendige Stadt fir alle Burgerinnen und Biirger.

Projektstart: Projektende:

Sommer 2014 spatestens Ende 2015

Meilensteine Termine

1. Erkundung Referenzbeispiele, Herbst 2014
Erfahrungen mit mobilen Stadtmébeln

2. Sichtung Angebote + Auswabhl 1. Jahreshalfte 2015
3. Priifung verschiedener Typen + Standorte 1. Jahreshalfte 2015 (parallel mit 2.)
4. Umsetzung: Anschaffung der Stadtmaobel 2. Jahreshalfte 2015
und Umsetzung der Spielstationen

5. OPTIONAL: Wettbewerb + (ggf. im Anschluss an vorherige Meilensteine)

Entwicklung Prototyp

Weitere Mdglichkeiten der Blrgerbeteiligung im Proj ekt

Eine enge Abstimmung mit Blrgerinnen und Birgern, Handler- und Anwohnerschaft (auch im Sinne von
Patenschaften u. &.) ist vorgesehen. Auch in diesen Prozess werden alle relevanten Gruppen (inkl.
Kinderbiro, Jugendgemeinderat, Kulturamt, Wirtschaftsférderung etc.) aktiv mit einbezogen, geeignete
Formate der Beteiligungen werden individuell fir den entsprechenden Anlass entwickelt.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen , .
vorhanden? ja Kosten bei Umsetzung der OPTION 5.:

ca. 30.000 € fur Konzeptentwicklung und kleines Wettbewerbsverfahren, ggf.
externe Moderation

Stelle im Stellenplan

2014 beantragt? nein

Die konkreten Kosten fur das Kom.-Mobel bzw. fir den Prototyp / Herstellung
der Kleinserie sind nicht beinhaltet und werden - wenn bekannt -

Thema wird zusammen mit nachgereicht.

Themen des EchtStadt
Prozesses / der

Masterplanung Innenstadt Im HH 2014

betrieben. in 2015 vorgesehen

eingestellt?
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WLAN in der Innenstadt

Projektnummer: 8.3 [Projektname: [WLAN in der Innenstadt

Projektverantwortlich: Herr Leonhardt

Stadtentwicklung: Sindelfingen ist eine lebendige Stadt fur alle Burgerinnen und

Leitsatz: -

Burger
Birgerempfehlung: LS 8, Seite 22
Projektinhalt:
Projektziel:

Im Rahmen der Masterplanung Innenstadt / EchtStadt soll die Innen- und Altstadt noch attraktiver werden.
Die Stadt soll sich sowohl als Konkurrent zu anderen Einkaufsstandorten, als auch als stabiler Standortort fur
Wohnen, Arbeiten und Freizeitnutzungen auf Dauer weiter etablieren. Durch die Installation von WLAN soll
die Innenstadt fur alle Bevolkerungsschichten, insbesondere aber fir jingere Menschen attraktiver gemacht
werden. Ebenso soll die Verweildauer weiter erhéht werden.

Ausgangssituation:

In der heutigen Zeit ist mit Blick auf die Aufenthaltsqualitat und die Ausstattung des 6ffentlichen Raums die
Mdoglichkeit zur Einrichtung eines kostenfreien WLANS fur die Bevdlkerung von zunehmender Bedeutung. So
wurde im Rahmen der Beteiligung zum EchtStadt-Prozess insbesondere von Jugendlichen der Wunsch
geaulert, im offentlichen Raum ein kostenfreies WLAN einzurichten. Das Projekt "WLAN in der Innenstadt"
setzt an diesem Punkt an, indem der Vorschlag aus der Birgerschaft nach einem kostenfreien WLAN
aufgegriffen und umgesetzt wird.

Projektdarstellung:

Zunéchst sind verschiedene technische Voraussetzungen bzw. Betreiberkonzepte zu prifen, um das fur die
Stadt Sindelfingen geeignetste Konzept zu finden. Ziel ist es, eine sehr gute Abdeckung fir den Marktplatz
zu erreichen, die es erlaubt, auch in Spitzenzeiten -z.B. beim Internationalen StraRenfest- ein solides
Datenvolumen bereitzustellen.

Die technische Umsetzung soll durch die Stadtwerke, ggf. in Kooperation mit einem noch zu bestimmenden
privaten Dritten (Provider) erfolgen. Neben der technischen Umsetzung ist vor allem das Thema Haftung bei
missbrauchlicher Nutzung zu klaren.

Weiter ist die Nutzungsdauer pro Tag und das Datenvolumen zu definieren.

Es kann auch auf aktuelle Erfahrungen anderer Kommunen zuriickgegriffen werden, die bereits ein WLAN in
ihrer Stadt haben.

ProjektmaflRnahmen:

1. Klaren der Nutzungs- und Rahmenbedingungen

2. Klaren der Vertragspartner und der Kostentragerschaft

3. Einrichtung eines kostenfreien WLANs auf dem Marktplatz bis einschlie3lich Planiedreieck durch einen
"Provider".

Das WLAN-Netz auf dem Marktplatz soll ggf. auch um ausgewahlte zentrale Orte der Innen- und Altstadt,
die besondere Bedeutung in Sachen Aufenthaltsqualitat haben - z.B. Wettbachplatz, Lange Stral3e,
Schaffhauserplatz, ZOB, Bahnhof, - erweitert werden kdnnen.
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Bezug zur Burgerempfehlung:

Dieses Projekt aus dem LS 8 hat Schnittmengen und Verschneidungen zu folgendem Leitprojekt aus der
Burgerempfehlung fir das Strategiepapier "Sindelfingen 2025": - Stadtentwicklung: 8 Sindelfingen ist eine
lebendige Stadt fur alle Burgerinnen und Birger.

Das Ubergeordnete Ziel besteht vorrangig darin, durch diese MalBnahme die Aufenthaltsqualitat und -dauer
in der Innenstadt zu erhéhen.

Projektstart: Projektende:
Januar 2014 (bereits erfolgt) | bis Jahresende 2014

Meilensteine Termine

1. Erarbeitung des Nutzungs- und bis Sommer 2014
Betreiberkonzeptes

2. Klaren der Vertragspartner und der bis Herbst 2014
Kostentragerschaft

3. Umsetzung der Malinahme und bis Jahresende 2014

Einrichtung WLAN auf Marktplatz und
Planiedreieck

Weitere Mdglichkeiten der Blrgerbeteiligung im Proj ekt

Es gibt keine moglichen Burgerbeteiligungen.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen

vorhanden? . ]
Die MaRnahme wird aktuell bzgl. Kostenlibernahme zu Herstellung und

Stelle im Stellenplan nein Unterhalt von Seiten der Stadtwerke gepruift.
2014 beantragt? Die konkrete Anzahl von Sendepunkten, deren Lage und die damit

verbundenen Kosten kdnnen erst benannt werden, wenn die (technische)
Vorgehensweise geklart ist und der private Dritte (Provider) gefunden wurde.

Thema wird zusammen mit
Themen des EchtStadt
Prozesses / der
Masterplanung Innenstadt
betrieben.

Es besteht bis zur abschlieRenden Klarung der Kostentragung ein Restrisiko,
dass noch derzeit noch nicht bezifferbare Kosten bei der Stadt Sindelfingen
verbleiben werden.

Im HH 2014

eingestellt? Nein, Kostentragung noch nicht geklart
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Priifung zur Einfiihrung einer Sindelfinger Biirgerkarte

Projektnummer:

9.1 |Projektname: | Prifung zur Einfihrung einer Sindelfinger Birgerkarte

Projektverantwortlich:

Herr Kremp

Leitsatz:

Sindelfingen bietet Raum fir alle Verkehrsteilnehmer und starkt den Ful3génger-,
Radfahrer-, und OPNV- Verkehr, um den Autoverkehr zu reduzieren.

Burgerempfehlung:

LS 9, Seite 24

Projektinhalt:

Projektziel:

Um den Sindelfinger Birgern eine Erleichterung anzubieten, ohne passendes Bargeld und ohne
verschiedene Eintritts-/Ausleihkarten stadtische Einrichtungen zu nutzen, ist zu prifen, ob eine einheitliche
Karte fiir mehrere Zwecke (Parken, Schwimmen, Bibliothek, Eintritte und fiir die OPNV-Nutzung) sinnvoll
eingeflihrt werden kann. Bei Erreichen des Ziels ist zu priifen, ob eine Ausweitung auf nicht-stadtische

Angebote sinnvoll ist.

Ausgangssituation:

Fur die Tiefgarage Marktplatz + Rathaus existiert eine Parkkarte der Stadtwerke.
Das Badezentrum arbeitet seit Anfang 2012 mit einer wiederaufladbaren Geldwertkarte, die sich bisher

bewéahrt hat.

Die Bibliothek arbeitet ebenfalls mit einem eigenstandigen System.

Projektdarstellung:

Auf Grund von positiven Erfahrungen in Schwabisch Hall fiir Parken und Schwimmbad wird in Verbindung
mit den Stadtwerken und verschiedenen stadt. Amtern untersucht, in Sindelfingen das Modell einer ,city-
card” einzufiihren. Die Intention ist, eine einzige Karte fur verschiedene stadtische Dienstleistungen zu
nutzen. Gelten sollte sie fur die Bezahlung von Parkgebuhren, zum Eintritt ins Badezentrum, zur Zahlung der
Ausleihgebihr der Bibliothek, mdglicher Weise fur Fahrradschlie3facher, Gepackschliel3facher und fir den
OPNV. Untersucht werden soll auch eine Erstattungsmaoglichkeit der Parkgebiihren durch Sindelfinger
Einzelh&andler in der Innenstadt bzw. eine pay-back-Mdglichkeit zur Verrechnung eines Kaufs mit den

Parkgebuhren.

Die Anschaffung von neuen Parkscheinautomaten (mit Kartenfunktion fur Burgerkarte und EC) ist fur 2014

geplant.

Projektmalinahmen:

Abfrage und Feststellung der vorhandenen Kartensysteme, Abfrage der potentiellen Nutzer einer
einheitlichen Karte. Untersuchung der Vor- und Nachteile, Ermittlung der Einfihrungskosten, Empfehlung fur
eine Machbarkeit unter Berlicksichtigung der Einzelh&ndler und anderer relevanten Gruppen.

Bezug zur Burgerempfehlung:

Leitsatz 9, Seite 24 (unterschiedliche Verkehrsmittel besser kombinieren und takten mit Hilfe einer
multifunktionalen Birgerkarte)
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Projektstart:
Apr 14

Projektende:
Ende 2014

Meilensteine

Termine

Abfrage der potentiellen Nutzer

Untersuchung der Vor- und Nachteile

Ermittlung der Einfiihrungskosten,

Empfehlung fur eine Machbarkeit

Apr 14
Mai 14
Jul 14
Okt 14

Weitere Mdglichkeiten der Burgerbeteiligung im Proj ekt

keine sinnvolle Birgerbeteiligung denkbar

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen
vorhanden?

Stelle im Stellenplan
2014 beantragt?

nein

externer Berater 5000 €

Im HH 2014
eingestellt?

nein
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Mobilitétsplattform Bahnhof Sindelfingen

Projektnummer: 9.2 | Projektname: | Mobilitatsplattform Bahnhof Sindelfingen

Projektverantwortlich: | Herr Kremp

Sindelfingen bietet Raum fir alle Verkehrsteilnehmer und starkt den Ful3génger-,

Ll Radfahrer-, und OPNV- Verkehr, um den Autoverkehr zu reduzieren.
Birgerempfehlung: LS 9, Seite 24

Projektinhalt:

Projektziel:

Schaffung einer attraktiven und funktionalen Mobilitatsplattform am Sindelfinger Bahnhof; das Umfeld des
Bahnhofs soll im Rahmen der verfiigbaren Flachen und Finanzen so umgestaltet werden, dass eine optimale
intermodale Verknupfung der verschiedenen Verkehrsarten im Sinne des Leitsatzes (Starkung Ful3ganger,
Radfahrer, OPNV) ermdglicht wird. In diesem Sinne soll auch die umweltfreundliche Nutzung von
Kraftfahrzeugen (car2go, carsharing) einbezogen werden.

Ausgangssituation:

Der Sindelfinger Bahnhof und sein Umfeld bilden seit Inbetriebnahme der S 60 einen wichtigen
Ankunftspunkt der Stadt, insbesondere der Sindelfinger Innenstadt. Mit der Umgestaltung des
Bahnhofsvorplatzes hat die Stadt bereits in einem ersten Schritt diesem Bedeutungs- und Funktionszuwachs
Rechnung getragen.

Projektdarstellung:

Im n&chsten Schritt sollen die verschiedenen hier verfigbaren Mobilitdtsangebote besser verknipft und
praktische Verbesserungen fur den Rad- und Ful3gangerverkehr umgesetzt werden. In einer Projektgruppe
unter Beteiligung des Ordnungsamts, des Amts fir Stadtplanung und Umwelt und des Bauamts wird unter
Einbeziehen der AG Radverkehr und der Buslinienbetreiber ein Konzept zur Verbesserung der
Umsteigeplatze erarbeitet. Sollte der Bereich des Giterbahnhofs in Zukunft von der Bahn erworben werden
koénnen, bietet sich die Option, angrenzend an den Bahnhofsvorplatz eine P+R-Anlage mit carsharing-
Angeboten sowie ggf. weiterer Lademdglichkeiten fir unterschiedliche Antriebsarten vorzusehen.

ProjektmaflRnahmen:

Folgende Dinge sind zu untersuchen:

- Abschatzung des Bedarfs an Personen, die verschiedene Verkehrsmittel nutzen kénnten

- Untersuchung der Potenziale fiir Fahrradboxen und/oder wettergeschiitzte Radabstellanlagen

- Untersuchung und Entwicklung eines auf die Nutzer angepassten Betreiberkonzepts (Mietdauer 1 Woche/1

Monat).

- Orientierungshilfe fir FuRganger durch Wegweisung zwischen Innenstadt und OPNV (Differenzierung
touristisch/funktional)

- Information Gber Mobilitatsangebote auf einer Info-Stele

- Zuwegungsoptimierung des OPNV-Haltepunkts insbesondere firr Behinderte (Rolli/Sehbehinderte)

- Fahrgastinfo und Fahrgastlenkung (Anzeigen Uber Abfahrtszeiten und Verspatungen etc. am ZOB)

- Erwerb der Giterschuppenflache zur Umgestaltung der im Bebauungsplan festgesetzten P+R-Anlage
mit Angebotsflachen fur carsharing
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Bezug zur Burgerempfehlung:

Leitsatz 9, Seite 24

Umsteigeplatze fur unterschiedliche Verkehrsmittel,
Starkung des OPNV, des FuRganger- und Radverkehrs

Projektstart: Projektende:
Apr 2014 Ende 2015
Meilensteine Termine

Zahlung der Fahrradfahrer

Befragung der Fahrradfahrer

Bedarfsanalyse fir Fahrradboxen

Erstellung Konzept
Umsetzung Info-Stele

Umsetzung
Fahrradboxen

bis Ende Mai 2014
bis Ende Juli 2014
bis Mitte Juli 2014

bis Ende August 2014
ab Herbst 2014

bis Méarz 2015

Weitere Mdglichkeiten der Burgerbeteiligung im Proj ekt

Anregungen von Birgern werden in der Projektgruppe ggfs. In das Konzept einbezogen,
ansonsten indirekt tiber ADFC oder VCD (Verkehrsclub Deutschland)

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen
vorhanden?

ja

Stelle im Stellenplan
2014 beantragt?

nein

benétigt werden fur 2015

fur Fahrradboxen  50.000 €
fir Wegweisung FuRganger 10.000 €
fur Zuwegungsoptimierung fur Behinderte  20.000 €

Im HH 2014
eingestellt?

ja, 20.000 € fur MaRnahmen fur Behinderte
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Einrichtung einer Stelle fiir Biirgerschaftliches Engagement

Projektnummer: 10.1 | Projektname: [ Einrichtung einer Stelle fur Burgerschaftliches Engagement

Projektverantwortlich: Herr Péschl

Kommunikation und Burgerbeteiligung: Sindelfingen fordert Transparenz und

Leitsatz: aktives Biirgerengagement

Birgerempfehlung: LS 10, Seite 25

Projektinhalt:

Projektziel:

Schaffung einer Stelle zur Férderung des Birgerschaftlichen Engagements in 2014.

- Aufbau und Verankerung einer Biirgerbeteiligungskultur und aktive Einbindung der Birgerinnen und Birger
- Entwicklung von Instrumenten zur Blrgerbeteiligung, wie Beteiligungsplattformen

- Aufbau eines Netzwerkes fur das engagierte Birger und Ehrenamt

- Angebotserweiterung fur Ehrenamtliche sich vielfaltig einzubringen

- Organisation von Treffen fir die verschiedenen Ehrenamtsauspragungen

- Offentlichkeitsarbeit fur das ehrenamtliche Engagement

- Fort- und Weiterbildung fir Ehrenamtliche gewéhrleisten

Ausgangssituation:

Derzeit ist in der Verwaltung keine hauptamtliche Stelle fiir das Thema Burgerschaftliches Engagement
eingerichtet. Im Rahmen des Strategieprozesses 2025 wurde dies von der Birgerschaft eingefordert.

Projektdarstellung:

Aufgaben der Stelle werden im Rahmen eines Workshops mit einer Expertengruppe (Fachleute und
Schliisselpersonen aus der Sindelfinger Ehrenamtlichkeit) unter Beteiligung von Amt fir soziale Dienste
konkretisiert und ein entsprechender Vorschlag erstellt. Unter Berlcksichtigung der besonderen Strukturen
und Personen der Stadt Sindelfingen und mit Blick auf die bisherigen Ausarbeitungen, die bereits zum
Thema in der Vergangenheit gemacht wurden.

Projektmaflinahmen:
Beantragung einer entsprechenden Stelle im Stellenplan 2014.

Grobe Stellenbeschreibung:

- Entwicklung eines Prozesses fir eine nachhaltige Burgerbeteiligungskultur

- Foérdern und durchfiihren von Birgerbeteiligungen im Bereich der Stadtentwicklung
- Verwalten von Plattformen fur zukinftige Burgerbeteiligungen (Website, App, e-Partizipation)
- Offentlichkeitsarbeit fiir das ehrenamtliche Engagement

- Fort- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen

- Aufbau und Pflege eines Netzwerkes fur Ehrenamtliche

- Ausbau der Anerkennungskultur fiir das ehrenamtliche Engagement

- Aufbau einer elektronischen Kommunikationsplattform fiir das Thema

- Durchflihrung von Veranstaltungen

- Sponsorensuche

Recherche bei vergleichbaren Stadten zum Stand der kommunalen Praxis mit der Fragestellung:
- Welche Grol3en Kreisstadte verfiigen bereits tber eine solche Stelle?
- Mit welchen Aufgaben ist die Stelle betraut?
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- Wie groR ist der jeweilige Stellenumfang?

- Wie ist die Stelle organisatorisch verortet?

Ergebnis:

- von 25 befragten grofl3en Kreisstadten haben 18 Stéadte Stellenanteile fur Burgerschaftliches Engagement
- Stellenanteile bewegen sich zwischen 0,2 Stellenanteilen und 3 Stellenanteilen

- Organisatorisch ist das Burgerschaftliche Engagement hauptsachlich dem Biro des Oberburgermeister
(7x) zugeordnet oder dem Fachbereich Soziales (4x)

- Aufgabenbereiche sind zusammengefasst:

- Wirdigung von Ehrenamtlern

- Qualifizierung von Ehrenamtlern

- Inhaltliche Impulse sammeln

- Koordination von Ehrenamtler

- Sponsorensuche

- Vernetzung: Birger, Vereine, Bligerzentren, andere Stadte

- Offentlichkeitsarbeit

- Ansprechpartner

- Burgerbeteiligung

Bezug zur

Birgerempfehlung:

Einrichtung einer Stelle Birgerschaftliches Engagement wird eingefordert, mit der Anforderung ein Netzwerk
von Ansprechpartnern aus der Stadtverwaltung hierzu aufzubauen. Weiterhin Aufbau von modernen
Kommunikationswegen in Bezug auf das Thema, Ausbau einer Anerkennungskultur und Schaffung von
vielfaltigen Mdéglichkeiten der Einbringung von Ehrenamtlichen.

Projektstart: Projektende:

01.12.2013 31.12.2014

Meilensteine Termine

1. Beantragung einer Stellen zum Stellenplan September 2013 (erledigt)
2. Recherche bei vergleichbaren Stadten Dezember 2013 (erledigt)
3. Grobe Aufgabenbeschreibung der Stelle Mérz 2014 (erledigt)
4. Erarbeitung detaillierte Oktober 2014

Stellenbeschreibung durch Expertengruppe
und Vorstellung des Ergebnis im
Gemeinderat

5. Ausschreibung der Stelle nach Oktober 2014
Gemeinderat Beschluss

6. Implementierung der Stelle und der bis Dezember 2014
Aufgaben

Weitere Mdglichkeiten der Blrgerbeteiligung im Proj ekt

Birgerschaftlicher Dialog zum Thema Ehrenamt iber Veranstaltungen oder Partizipation.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen i Personalkosten 70.000 €
vorhanden? nemn Sachkosten ca. 10.000 €

Stelle im Stellenplan
2014 beantragt?

Im HH 2014

eingestellt? ja
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Einfiihrung einer ePartizipationsplattform in Sindelfingen

Projektnummer: 10.2 | Projektname: [ Einfuhrung einer ePartizipationsplattform in Sindelfingen

Projektverantwortlich: Herr Péschl

Kommunikation und Birgerbeteiligung: Sindelfingen férdert Transparenz und

LElEles aktives Blrgerengagement
Birgerempfehlung: LS 10 Seite 25
Projektinhalt:

Projektziel:

Einfihrung und Test einer ePartizipationsplattform im Rahmen eines Piloten bis Ende 2014.

Ausgangssituation:

Birger wollen und mussen starker in die Entscheidungsprozesse der Verwaltung integriert werden und dies
zu einem mdoglichst friihen Zeitpunkt mit zeigemalRen Kommunikationskanalen. ePartizipation, d.h. der
Einsatz des Internets macht es neben den herkdmmlichen Birgerbeteiligungsformen maoglich, mit den
Birgern schneller in Kontakt zu treten, diese zu informieren und einzubinden.

Projektdarstellung:

Die Stadtverwaltung Sindelfingen plant die Auswabhl einer Software (anlassbezogenes Mietmodell), die die
unterschiedlichen Stufen der Birgerbeteiligung: Information, Befragung/Beratung, Dialog und Gemeinsames
Gestalten elektronisch mdglich macht. Am Beispiel eines Piloten soll dann sowohl die Software als auch die
internen Prozesse und Zustandigkeiten getestet werden. Dies auch im Zusammenspiel mit den
herkdmmlichen Birgerbeteiligungsformen (Foren, Veranstaltungen, Presseinformationen etc.), denn eine
reine elektronische Beteiligung kann aktuell nicht stattfinden, da das Internet noch keine 100%ige
Durchdringung in der Gesellschaft vorweist. Somit werden auch weiterhin Mischformen (elektronisch und
herkdmmlich) der Beteiligung durchgefiihrt werden mussen.

Nach Abschluss des Pilotthemas soll gemeinsam mit allen Beteiligten validiert werden, ob Software und
Prozesse in Betrieb genommen werden kénnen. Weiterhin soll abgeleitet werden, bei welchen Themen
ePartizipation kinftig sinnvoll ist.

Projektmalinahmen:

Auswahl eines geeigneten Pilotthemas

Auswahl einer Software

Erstellung einer Burgerbeteiligungskonzeption  in Verbindung mit dem Pilotthema
Durchfiihrung des Piloten

Validierung und gewonnene Erkenntnisse nutzen

Implementierung ePartizipation in der Verwaltung

Bezug zur
Birgerempfehlung:
Aufbau eines modernen Kommunikationsweges zur Forderung von Burgerschaftlichen Engagement.
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Projektstart: Projektende:
01.01.2014 31.12.2014

Meilensteine Termine

1. Auswahl Software
2. Auswahl Pilotthema
3. Konzeption Birgerbeteiligung

4. Durchfiihrung Pilot und Erkenntnisse
nutzen

5. Implementierung des Prozesses in die
Verwaltung

31.03.2014
31.03.2014
30.09.2014
31.12.2014

31.03.2015

Weitere Mdglichkeiten der Blrgerbeteiligung im Proj ekt

ePartizipation ist elektronische Burgerbeteiligung

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen

ja
vorhanden? J

Stelle im Stellenplan
2014 beantragt?

Personelle Ressource fur den
Pilot vorhanden, bei
dauerhafter Implementierung
sind notwendige
Stellenanteile zu prifen.

nein

Software 15.000 €/Pilot

Im HH 2014
eingestellt?

ja
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Sindelfingen-App

Projektnummer: 10.3 | Projektname: [ Sindelfingen-App

Projektverantwortlich: Herr Péschl

Kommunikation und Burgerbeteiligung: Sindelfingen fordert Transparenz und

Leitsatz: aktives Birgerengagement
Birgerempfehlung: LS 10 S.25

Projektinhalt:

Projektziel:

Implementierung einer Sindelfingen-App im Anschluss an die Livesetzung der neuen Homepage der Stadt.

Ausgangssituation:

Es ist aktuell Standard, dass groRe Kommunen eine Applikation ihrer Stadt zur Verfigung stellen (60% der
groRen Kommunen verfiigen tber ein App), damit die Birger und Besucher der Stadt schnell und einfach auf
relevante Informationen zugreifen kénnen. Sindelfingen hat noch keine Stadt-App im Einsatz.

Projektdarstellung:

Eine Vorabuntersuchung hat gute Grinde fir eine Stadt-App geliefert:

"City-App sollen das urbane Leben erleichtern”

"Blrger erreichen, binden und gliicklich machen"

"die App ist ein Teil unserer Kommunikationsstrategie"

"wir sollen die Mdglichkeit schaffen, direkt mit der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten" sind einige
Kernaussagen.

Die Inhalte der App sollten sinnvollerweise aus der Homepage der Stadt generiert werden um den
zusatzlichen Aufwand gering zu halten.

Projektmalnahmen:

- Anschaffung einer Software zur Erstellung der App
- Anbindung an die stadtische Homepage
- ggf. individuelle Anpassungen

Bezug zur
Birgerempfehlung:
Wunsch der Blrger nach einer Stadt-App
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Projektstart: Projektende:

abhangig vom Relaunch 8 Wochen Dauer

Homepage

Meilensteine Termine

1. Software des KDRS implementieren

2. Anbindung an die stadtische Homepage 8 Wochen Dauer

und ggf. Anpassung

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

Die App ist eine erste Stufe der Blrgerbeteiligung im Sinne von Information

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen i Software einmalig 5.000 bis 10.000 Euro
vorhanden? J Software laufend ca. 1.000 Euro/Jahr
Stelle im Stellenplan nein
2014 beantragt?
Im HH 2014 i
eingestellt? J
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Priifung eines multifunktionalen Kultur- und Biirgerzentrums in der
Innenstadt

Prufung eines multifunktionalen Kultur- und Blrgerzentrums

Projektnummer: 11.1 | Projektname: |.
in der Innenstadt

Projektverantwortlich: | Herr Dittrich (Herr Burr/Herr Zecha)

Kultur bildet eine Briicke zwischen den Generationen, den Nationalitdten, den

LElEles Religionen, zur Region und zu den Partnerstadten
Birgerempfehlung: LS 11, S.27f. und LS 15, S.33f.

Projektinhalt:

Projektziel:

Es wird geprift, ob und wenn ja in welcher Form ein multifunktionales Kultur- und Birgerzentrum in
Sindelfingen entstehen kann.

Ausgangssituation:

In Sindelfingen gibt es (von der Stadt zur Verfigung gestellte) kostenglinstige Veranstaltungsstatten
unterschiedlicher GroRe und Qualitat sowie Funktionalitdt. Das Angebot wird aus unbekannten Griinden von
Vereinen aus dem Migrationskontext wenig nachgefragt, obwohl im Stadtentwicklungsprozess Bedarf
formuliert wurde. Ein multifunktionales Kultur- und Birgerzentrum existiert nicht. Immer wieder fallt die
Diskrepanz zwischen Wiinschen und angemeldeten Bedarfen einerseits und der tatsachlichen Nutzung bzw.
Kenntnis Uber die Vorhandenen Angebote und Veranstaltungs-Raumlichkeiten andererseits auf.

Ein weiterer Aspekt der Raumfrage: Vereins- und Ehrenamtlicherseits gibt es immer wieder die Nachfrage
nach Biro- und Probenrdumen, die nicht oder nur unzureichend befriedigt werden kann. Zwar kénnen die
Raume in der alten AOK von Vereinen in Anspruch genommen werden, aber der Platz dort deckt nicht die
angemeldeten Bedarfe und der Zustand der Baulichkeit insgesamt lasst keine langerfristige Nutzung mehr
Zu.

Das sich im Privatbesitz befindliche DOMO konnte hier einen Lésungsansatz bieten. Weitere
Untersuchungen sind aber erforderlich.

Schlief3lich ist anzumerken, dass von den Beteiligten am Strategieprozess zu diesem Projekt sehr
unterschiedliche Interessen und Bedarfe formuliert wurden und ein sehr unterschiedlicher Informationsstand
existierte.

Raume die im Gespréach sind:
- Alte AOK
- Oberlicht- und Schubartsaal
- Altes Kino am Marktplatz
- DOMO

Funktionen Uber die gesprochen wird:
- Burger- und Kulturzentrum
- Bildungs- und Begegnungszentrum
- Jugendtreff
- Blrordume fur Vereine
- Probenraume

Stand 04.07.2014 ~Sindelfingen 2025* Seite 58 von 70




Projektdarstellung:

Es handelt sich um ein auRerordentlich umfangreiches Projekt, das sicher in Teilprojekte, insbesondere in
die Teilbereichen Kultur und Soziales, zu unterteilen ist und dessen Zielrichtung sich in der
Birgerempfehlung nicht eindeutig manifestiert hat.

So bedarf es zu Beginn des Projekts sowohl einer umfangreichen Bedarfs- als auch einer Bestandsanalyse.
Hier sind die bereits existierenden sowie die potentiellen zukinftigen Nutzer intensiv einzubeziehen.
In die Bestandsanalyse sind auch die Baulichkeiten mit einzubeziehen, Uber deren Nutzung unabhéangig vom
Strategieprozess ohnehin gerade nachgedacht wird:

- wie geht es mit der alten AOK weiter?

- welche zukiinftigen Nutzungen sollten bei einer Sanierung des Gebaudekomplexes Bibliothek-
Oberlichtsaal-, Schubartsaal-Oktogon-Galerie beriicksichtigt werden?

Amteruibergreifende Planungsoptionen - beispielsweise eine stirkere Verschrankung sozialer und kultureller
Angebote - ist zu berticksichtigen.

Ein wichtiges Ziel muss immer die optimale Nutzung vorhandener Raumressourcen zur Befriedigung
bestehender Bedarfe sein.

Aufgrund der genannten Herausforderungen wird vorgeschlagen, dass ein Prozess angestof3en wird, der die
tatséchlichen Bedarfe und die Interessenslagen sichtbar und im allgemeinen Interesse bearbeitbar macht.
Ziel ist eine mit den organisierten und engagierten Birgerinnen und Birgern erarbeitete Losung mit dem
Schwerpunkt in der Innenstadt, die das Sindelfinger Miteinander und Innenstadtleben deutlich voranbringt
und entscheidend und positiv mitpragt.

Die dezentralen Raume in den Stadtteilen und Teilorten werden mitbedacht und finden einen wichtigen Platz
im Gesamtkonzept.

Projektmalinahmen:

Im Wesentlichen lasst sich das Projekt in drei Teile unterteilen:

1) die Bedarfsanalyse, 2) die Bestandsanalyse und 3) die Konzeptentwicklung.

Die Bedarfs- und die Bestandsanalyse ist dabei von Kultur- und Sozialbereich separat zu entwickeln, die
Konzeptanalyse fuhrt die Teile wieder zusammen. Bedarfsanalyse und Bestandserhebung kénnen zeitlich
parallel zueinander in Angriff genommen werden.

Bedarfsanalyse und Konzeptentwicklung kénnen und sollen mit einem hohen Maf3 an Blrgerbeteiligung
(darunter sind auch die in Vereinen und Initiativen organisierten Biirger zu verstehen) stattfinden.

In den letztendlich definierten R&umlichkeiten kdnnen dann auch die im Leitsatz 15 "Gemeinsam
miteinander lernen und leben" beschriebenen Aktivitdten zu einem guten Teil ihren Platz finden, soweit sie
nicht schon anderweitig verortet sind.

Da es sich auch hier um Raumlichkeiten handelt (Bildungs- und Begegnungszentrum) erscheint es sinnvoll
die beiden Leitsatze zusammenzufigen. Der Leitsatz 15 ist damit aber nicht erledigt, sondern wird hier
weiter mitbearbeitet.

Bezug zur Burgerempfehlung:

LS 11, S.27f.Leitprojekt: "Fur die Kultur werden zentrale RAumlichkeiten bereitgestellt, entweder aus dem
Gebéaudebestand, z.B. altes Kinoareal/DOMO oder uber einen Neubau, z.B. auf dem Postareal”; LS 15,
S.33f.,, Leitprojekt: "Schaffen eines Bildungs- und Begegnungszentrums; Standorte eines Bildungs- und
Begegnungszentrums kénnten das DOMO, Schulen, das Stadtmuseum, das alte Kino oder Ahnliches sein,
evtl. sind mehrere Bildungs- und Begegnungszentren auf die Stadtteile aufzuteilen.”

Es erscheint zielfihrend, den Leitsatz 15 hier weiterzuverfolgen, er ist ein Teil dieses Projekts.
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Projektstart: Projektende:
Friahjahr 2014 Ende 2015
Meilensteine Termine

1. Bestandsanalyse
2. Bedarfsanalyse
3. Konzeptionsentwicklung

Meilensteine 1 und 2 sind als Teilprojekte des Kultur- und des Sozialbereichs zu verstehen.

Die Konzeptionsentwicklung fiihrt die Teilprojekte zu einem Ganzen zusammen.

bis Friihjahr 2015
bis Sommer 2015
bis Ende 2015

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

Bedarfsanalyse und Konzeptionsentwicklung finden in einem intensiven Birgerbeteiligungsprozess statt.
Dieser Prozess muss noch strukturiert werden und wird ein erheblicher Teil der Meilensteine 1 und 2 sein.

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen

nein
vorhanden?

Stelle im Stellenplan

2014 beantragt? nein

Fur alle Teilprojekte ist der
Einkauf von externer Hilfe
notwendig. 1,0 Stellen,
befristet auf zwei Jahre.

50.000 Euro externe Hilfe fur Grundlagenermittiung Bedarf und Bestand. Fur
das Teilprojekt "Konzeptionserstellung" muss nach Abschluss der
Teilprojekte 1 und 2 eine Kostenschéatzung erfolgen. Bei Umsetzung des
Projektes ist fir den laufenden Betrieb mit personellen und infrastrukturellen
Mehraufwendungen zu rechnen, dessen Umfang derzeit nicht abzuschéatzen

ist.

Im HH 2014
eingestellt?

ja
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Geocaching - "Sindelfinger Schiitze finden"

Projektnummer: 11.2 | Projektname: [ Geocaching - "Sindelfinger Schéatze finden"

Projektverantwortlich: | Herr Bottiger

Kultur bildet eine Briicke zwischen den Generationen, den Nationalitdten, den

LElEles Religionen, zur Region und zu den Partnerstadten
Birgerempfehlung: LS 11, S.27f.

Projektinhalt:

Projektziel:

In Sindelfingen werden Geocaches zu stadtgeschichtlichen und kulturellen Themen eingerichtet.

Ausgangssituation:

Geocaching ist eine moderne Form der Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd. Ausgestattet mit einem GPS-
Empfanger und Koordinaten kann man "Schétze"/Hinweise/Informationen finden, die an ungewdéhnlichen
und interessanten Platzen versteckt wurden. Geocaches erfreuen sich allgemein steigender Beliebtheit, u.a.
auch bei einem jugendlichen Publikum. Bisher wird dieses moderne Medium seitens der Stadt Sindelfingen
noch nicht genutzt, um Zugénge zur Stadt, ihrer Kultur und ihrer Geschichte zu ermdglichen.

Projektdarstellung:

Vergleichbar mit der Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Weges werden fiir einen Geocache 7-10
Stationen definiert, die mit Hilfe eines GPS-Gerates angesteuert werden miussen und jeweils mit einer
Aufgabe versehen sind. Fiir den Anfang ist an die Einrichtung eines Caches gedacht, weitere (evtl. auch
angelehnt an Themen der Stadtfihrungen) kdnnen folgen. GPS-Geréte fur die Geocaching-Tour werden am
i-Punkt leihweise zur Verfigung gestellt, ebenso erhélt man dort eine Broschiire zur Route und bei
erfolgreicher Losung der Aufgaben am Ende eine symbolische Belohnung.

Bei der Einrichtung der Routen ist auf die Schonung der Umwelt (insbesondere Flora und Fauna) zu achten.

Zu prifende Punkte:

- Version fiir Smartphone / App (keine Beschadigungen/ keine Riickgabe vom Gerat)
- Einbeziehung in stadt. Homepage

- Gewinnung von Hotels fiir Sponsoring

Einschrankungen / Risiken, die bei der weiteren Planung bertcksichtigt und gepruft werden:
- Offnungszeiten i-Punkt (Ausgabe / Riuckgabe der GPS-Gerate)
- Beschadigung / Verlust der Geréate

Das Projekt ist in das Projekt 4.4. "Identitat durch Geschichte" einzubeziehen.

Projektmaflinahmen:

Entwicklung einer (spater mehrerer) Geocaching-Routen mit Bezug zu Kultur und Geschichte durch
Sindelfingen, Erstellung einer entsprechenden einfachen Broschiire, Anschaffung von GPS-Geraten zum
Verleih, Schulung der i-Punkt-Mitarbeiter.
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Bezug zur Burgerempfehlung:

LS 11, S. 28: "Geschichte und Kultur der Stadt auf attraktive Weise erfahrbar machen: GPS-Schnitzeljagd,
um z.B. auch Jugendliche zu animieren, in Sindelfingen schdne Platze zu entdecken; Tourismusfdrderung in

Verknupfung mit erfahrbarer Geschichte und Kultur der Stadt".

Projektstart: Projektende:
01.06.2014 31.10.2014
Meilensteine Termine

Entwicklung einer oder mehrerer Routen
Anschaffung von GPS-Geréten zum Verleih
Schulung des i-Punkt-Personals

Erstellung einer Begleitbroschire
"Einweihung " des ersten Geocaches

bis August 2014
bis August 2014
bis August 2014
bis Oktober 2014
im Oktober 2014

Weitere Mdglichkeiten der Blrgerbeteiligung im Proj ekt

Einbeziehung Geocache-erfahrener Personen in die Vorbereitung

Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen
vorhanden?

Stelle im Stellenplan

2014 beantragt? nein

Anschaffung von ca. 5 GPS-Geréaten zum Verleih ca. 1.000 Euro, Erstellung

der Begleitbroschire ca. 1.000 Euro

Im HH 2014
eingestellt?

nein
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Zielgruppenspezifisches Tourismuskonzept

Projektnummer: 12.1 | Projektname: Zielgruppenspezifisches Tourismuskonzept

Projektverantwortlich: | Herr Dorday

Leitsatz: Tourismus: Sindelfingen sagt "Willkommen"
Birgerempfehlung: LS 12, Seite 29

Projektinhalt:

Projektziel:

Reflexion bestehender Zielgruppen (Geschéftsreisende etc.) und Identifikation neuer Zielgruppen (z.B.
Familien, Oldtimerfans, Wagenabholer, Fachwerkfreunde etc.), um die touristische Vermarktung
Sindelfingen weiter voranzubringen. Ziel ist es, ein klares touristisches Profil / Bild der Stadt Sindelfingen in
die Region zu tragen. Das Tourismuskonzept stellt eine wesentliche inhaltliche Grundlage fur das Projekt
5.2 dar und ist verbindlicher Leitfaden fiir die Stadt Sindelfingen fur die nachsten Jahre.

Ausgangssituation:

Im Rahmen der Einrichtung und Etablierung der Wirtschaftsférderung Sindelfingen GmbH wurde die
Notwendigkeit der Konzeption eines integrierten Tourismuskonzepts deutlich. Dieses liegt bislang nicht vor.
Obwohl bereits in Arbeitspapieren einige Vorschlage fur die Arbeit in einzelnen Themenfeldern unterbreitet
wurden, ist fur eine erfolgreiche Umsetzung ein gemeinsamer Diskussionsprozess notwendig, um die
Wettbewerbsvorteile der Stadt Sindelfingen herauszuarbeiten und zielgruppenspezifisch zu vermarkten
(effizienter und effektiver Ressourceneinsatz). Zudem ist vor der Umsetzung konkreter Malinahmen
abschlieBend zu klaren welche Stelle/n innerhalb der Verwaltung/WSG welche Aufgabe/n (Kommunikation,
Organisation) Ubernehmen.

Projektdarstellung:

Dieses Projekt hat zum Ziel, ein ganzheitliches und zielgruppenspezifisches Tourismuskonzept fir
Sindelfingen zu erstellen, um die wirtschaftlichen Chancen und Potenziale des Tourismus in Sindelfingen
optimal zu erschlieBen und zu nutzen. Es ist geplant, zusammen mit dem Region Stuttgart Marketing und
Tourismus e.V. und einer externen Agentur ein maf3nahmenorientiertes Konzept zu entwickeln.

Projektmalinahmen:

- Es soll eine Ideenskizze erarbeitet werden, auf deren Grundlage eine Agentur beauftragt wird

- Bestandsaufnahme der Angebote (Kultur-, Sport- und Freizeit)

- Gemeinsam mit der Agentur soll ein Beteiligungsprozess entwickelt und im weiteren Verlauf des Projektes
durchgefuhrt werden

- Uberpriifung der werblichen Aktivitaten

- Sichtung und Bewertung vorhandener touristischer Werbemittel

- Evaluation der vorhandenen Angebote und Konzeption von zielgruppengerechten Paketangeboten

- Erstellung eines Tourismuskonzeptes, das AR WSG und GR zur Verabschiedung vorgelegt wird und die
langfristige Tourismus-Strategie vorgibt.
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Bezug zur Burgerempfehlung:

S. 29: Hervorheben der Schétze Sindelfingens wie z.B. Daimler-Werkfiihrung, Sensapolis, Altstadt,
Schauwerk, Motorworld.

Projektstart: Projektende:

Jan 15 Dez 15

Meilensteine Termine

1. Ideenskizze Jan 15
2. Ausschreibungsphase / Beauftragung Feb 15
3. Abschluss Beteiligungsprozess Aug 15
4. Fertigstellung Entwurf Konzept Sep 15
5. Finalisierung Konzept Dez 15
6. Vorstellung AR WSG / GR Dez 15

Weitere Mdglichkeiten der Birgerbeteiligung im Proj ekt

Beteiligung: GHV, touristische Akteure, Regio Stuttgart Marketing

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
Personalressourcen . Meilenstein 2: 25.000 Euro (Externes Beratungsbiro)
a
vorhanden? J
Stelle im Stellenplan .
nein

2014 beantragt?

Die Begleitung durch eine
externe Agentur ist fur eine
neutrale Moderation und
Bewertung notwendig.

Im HH 2014

. nein
eingestellt?
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Forum der Kulturen

Projektnummer: 13.1 | Projektname: | Forum der Kulturen

Projektverantwortlich: | Herr Burr

Zusammenleben: Sindelfingerinnen und Sindelfinger begegnen sich respektvoll

ekl und auf Augenhdhe in Anerkennung der Vielfalt
Birgerempfehlung: LS 13, Seite 30

Projektinhalt:

Projektziel:

Aufbau eines Netzwerks der Kulturen und Verknipfung mit bestehenden biirgerschaftlichen Netzwerken in
unserer Stadt.

Langfristiges Ziel ist es, die Wertschatzung unterschiedlicher Kulturen und Religionen zu beférdern und
diese mehr im Alltag und den Nachbarschaften in den Stadtteilen wirksam werden zu lassen.

Ausgangssituation

In Sindelfingen haben 46% der Bevélkerung Migrationshintergrund. Es gibt zahlreiche internationale Vereine
und verschiedene Gesprachsforen, deren Zielsetzung die Verbesserung und positive Férderung des
interkulturellen Zusammenlebens und damit der Vielfalt ist. Ebenso gibt es viele interkulturelle
Veranstaltungen, Projekte und Aktionen. Die bekannteste Veranstaltung ist das Internationale Stral3enfest.
Es steht aber auch in der Kritik, da aufgrund der hohen Anforderungen und des Mitteleinsatzes immer
weniger Vereine aus Sindelfingen teilnehmen. Als bestehende Netzwerke sind zu nennen: Christlich-
Islamischer Dialog, Netzwerk Sprache. Das kommunalpolitische Gremium zur Férderung des interkulturellen
Zusammenlebens ist der Internationale Ausschuss.

Ein Ubergreifendes interkulturelles Netzwerk, insbesondere auch in Verbindung mit anderen bestehenden
birgerschaftlichen Netzwerken in der Stadt, ist bisher nicht vorhanden. Auch Kooperationen und Austausch
innerhalb der internationalen Vereine in der Stadt sind nur bedingt gegeben.

Die Raumsituation der internationalen Vereine in Sindelfingen — insb. kostengtinstige Raumlichkeiten fur
mittlere und grol3ere Veranstaltungen— sind immer wieder sehr schwierig. Klarung kinftiger Veranstaltungs-
und Buroraume als Ersatz und Weiterentwicklung zum Gebaude der Alten AOK — dieser Baustein wird im
Leitprojekt Birger- und Kulturzentrum 11.1 erarbeitet.

Projektdarstellung:

Es ist auszuloten, ob in diesem Zusammenhang eine Erweiterung der Veranstaltungskultur in
Zusammenarbeit mit den internationalen Vereinen und Organisationen in Sindelfingen in Anlehnung an das
Beispiel des Forums der Kulturen Stuttgart ermdéglicht werden kann. Das ist kein kurzfristiger Prozess, da
daflr ist ein neues Publikum gewonnen und neue Kooperationsformen in Sindelfingen aufgebaut werden
mussen.

Das Forum der Kulturen arbeitet regelm&Rig im Themenbereich Interkulturalitat und Integration. Das Forum
der Kulturen hat eine Koordinationsstelle - verortet bei der Stadtverwaltung. Die rdumliche Anbindung an das
gewiinschte Bildungs- und Begegnungszentrum wird geschaffen (Leitprojekt 11.1).
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ProjektmaflRnahmen:

1. Nach dem Beschluss: Einladung eines Vertreters des Forums der Kulturen Stuttgart zum

Erfahrungsaustausch.

2. Information der bestehenden Gremien und Netzwerke tUber den Auftrag, Motivation zur Mitarbeit

3. Durchfuhrung einer Bedarfsanalyse

4. Durchfiihrung einer Auftaktveranstaltung (Zukunftswerkstatt) mit professioneller Moderation, Klarung der
genauen Zielsetzung, Gewinnung aktiver Netzwerkpartner. Vereinbarungen tiber den weiteren
Entwicklungsprozess und einer gemeinsamen Veranstaltung

5. Klarung der Arbeitsstruktur, Koordination in der Verwaltung, Aufgaben: Organisation, Motivierung,
Berichterstattung, Der Internationale Ausschuss wird von Anfang an zentral beteiligt.

6. Prasentation des Projekts in der Offentlichkeit

7. Austausch mit anderen Netzwerken (Jugendgemeinderat, Projektgruppe zur Bildungslandschaft,

Stadtseniorenrat, Blrgerstiftung).

8. Abschluss mit Klarung der Raumfragen und Feststellung der fortentwickelten Netzwerke und ihrer

Programme.

Bezug zur Burgerempfehlung:
Birgerempfehlung LS 13, Seite 30

Projektstart:
Jan 15

Projektende:
1. Halbjahr 2016

Meilensteine Termine

1. Austausch mit einem Vertreter des Forums
der Kulturen / z.B. in einer offentlichen
Sitzung des Internationalen Ausschusses

2. Auftaktveranstaltung (Zukunftswerkstatt)
mit professioneller Moderation

3. Etablierung eines intensiven Austauschs
zwischen dem Netzwerk und den Vertretern
anderer Gremien

4. Das Netzwerk ist ein kompetenter
Ansprechpartner, der durch eigene
Veranstaltungen und
Kooperationsveranstaltungen sowie durch
Beratung und Informationen auf lokaler
Ebene eigene Impulse zur Férderung des
interkulturellen Zusammenlebens gibt.

5. Das Netzwerk wird ein integraler Teil des
Bildungs- und Birgerzentrums

Feb 15

Jun 15

Okt 15

Feb 16

Je nach Entwicklung des Leitprojekts Birger- und
Kulturzentrum 11.1

Weitere Mdglichkeiten der Blrgerbeteiligung im Proj ekt

Birgerbeteiligung ist integrativer Bestandteil beim Aufbau und der Verstetigung des Netzwerks. Diese muss
mit entsprechendem zeitlichem und personellem Einsatz aktiviert und lebendig gehalten werden. Hier gilt zu
beachten, dass innerhalb der meisten Migrantengruppen persoénliche Formen der Ansprache und der Einsatz
von Multiplikatoren erforderlich sind.
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Personelle Ressourcen

Finanzielle Ressourcen

Personalressourcen

ja
vorhanden? J

Stelle im Stellenplan

2014 beantragt? nein

gegebenenfalls muss der
Stellenanteil im Projektverlauf
angepasst werden.

Werbung, externe Beratung
Meilenstein 2, 3, 4 je 5.000 €
Gesamt ca. 15.000 €

Im HH 2014
eingestellt?

nein
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Bildung Erziehung und Betreuung

Sindelfingen startet einen Dialogprozess zur Klarung
Projektnummer: 14.1 Projektname: der Rahmenbedingungen fir neue
Bildungs- und Erziehungspartnerschaften

Projektverantwortlich: Herr Burr

Bildung - Erziehung - Betreuung: Sindelfingen schafft neue Bildungs- und

LElEles Erziehungspartnerschaften und starkt bestehende

Birgerempfehlung: LS 14, Seite 32
Projektinhalt:
Projektziel:

Entwicklung einer dauerhaft eingerichteten und koordinierten Sindelfinger Bildungslandschaft, bei der
maoglichst alle Sindelfinger schulischen und auf3erschulischen Bildungsinstitutionen fach- und
einrichtungstibergreifend zusammenarbeiten und erste Bildungsangebote vor Ort weiterentwickelt haben, die
flexibel und verzahnt sind und an den Interessen und Bedirfnissen von Kindern, Jugendlichen und Familien
ausgerichtet sind. Die Sindelfinger Bildungslandschaft soll die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern
und Jugendlichen spiirbar verbessern— und damit erfolgreiche Bildungsbiografien sowie Sindelfingen als
familienfreundliche Kommune starken. Es ist zu erwarten, dass eine Kommunale Bildungslandschaft durch
gelungene Bildungsbiographien zur Standortsicherung eines familienfreundlichen Sindelfingens, zur
Minimierung von Bildungsbrichen, zur erfolgreichen Inklusion, Partizipation, Teilhabe und Integration
beitragen wird.

Ausgangssituation:

HERAUSFORDERUNGEN: Bildung ist ein wichtiger Standortfaktor und ein Indikator fiir Lebensqualitét.
Stichworte wie Demografischer Wandel, Inklusion, Teilhabe und Partizipation, Integration oder
Ressourcenknappheit verdeutlichen: Die Herausforderungen und Aufgabenbereiche fir Kommunen und die
Bildungsakteure haben zugenommen - bei haufig unsicherer Ressourcenausstattung. Es besteht
Handlungsbedarf Bildungsbiografien erfolgreich zu starken. Die kommunale Ebene ist dafiir heute
entscheidend und der Ausgangspunkt. Erreicht werden kann dies, in dem mdglichst alle schulischen und
auRerschulischen und Bildungsinstitutionen durch eine starkere Vernetzung fach- und
einrichtungsubergreifend und auf Dauer zusammenarbeiten, ein gemeinsam getragenes, umfassendes
Bildungsverstandnis entwickeln und Bildungsangebote vor Ort weiterentwickeln, die verzahnt und an den
Interessen und Bediirfnissen von Kindern, Jugendlichen und Familien ausgerichtet sind.
VORERFAHRUNGEN KOOPERATION: In Sindelfingen kénnen zahlreiche Akteure der (auf3er)schulischen
Bildungs- und Vereinslandschaft auf vielfaltige Kooperationserfahrungen zuriickgreifen. Die Kooperationen
sind teilweise punktuell, zeitlich befristet aber auch mit mehrjahrigem Zeithorizont. Es besteht bisher kein
entsprechendes Netzwerk, das Themen und (Bildungs-) Bereiche definiert, fir die viele Akteure einen
gemeinsam abgestimmten Handlungsbedarf sehen. Beteiligung ist ein zentrales Element beim Aufbau einer
kommunalen Bildungslandschaft.
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Projektdarstellung

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung mit den zentralen Akteuren und Vertreterinnen der Bildungs- und
Erziehungslandschaft in Sindelfingen (Schule, Jugendkultur, Sport, Jugendarbeit) werden konkrete Schritte
der strategischen Zusammenarbeit entwickelt. Weitere Schritte sind: Erweiterung des Beteiligungskreises,
Erstellung einer Bestand- und Bedarfsanalyse, Herausarbeiten von Bildungszusammenhéangen der
beteiligten Akteure unter Beachtung des Potenzials Hauptamt/ Ehrenamt, Entwicklung eines exemplarischen
gemeinsamen Projektvorhabens, ein sozialrdumlicher Ansatz wird gewahlt, die bestehenden Stadtteilrunden
werden eingebunden und neu strukturiert. Schrittweise gemeinsame Erarbeitung von Strukturen und Zielen,
die die Kommunale Bildungslandschaft und die damit einhergehende verzahnte Zusammenarbeit
ermoglichen und nachhaltig sichern.

ProjektmaflRnahmen

Auftaktveranstaltung; Aufbau einer Projektgruppe, Bedarfs- und Bestandsanalyse, Entwicklung von
Modellprojekten mit sozialraumlichen Ansatz, ggf. Einsetzen von Unter-AGs; regelmafige Weiterbildungen
(Beteiligte), (Fach-) Informationsveranstaltungen (Fachkréafte/ Birgerlnnen); Pressearbeit, externe
Fachberatung; Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverstandnisses

Bezug zur

Birgerempfehlung:

In der Broschure Stadtentwicklung im Dialog - Burgerempfehlung fiir das Strategiepapier "Sindelfingen 2025"
wird explizit auf neue Bildungs- und Erziehungspartnerschaften verwiesen (s.Seite 32). Die dort ebenso
aufgefiihrten Leitprojekte sind elementarer Bestandteil der hier ausgefiihrten Projektbeschreibung.

Projektstart: Projektende:

Jun 14 Ende 2015.

Meilensteine Termine

1. Auftaktveranstaltung mit den zentralen Akteuren und Sep 14

Vertreterinnen der (schulischen/au3erschulischen) Bildungs- und
Erziehungslandschaft in Sindelfingen. Weitere konkrete Schritte
der strategischen Weiterarbeit wurden erarbeitet.

2. Die Ergebnisse werden einem erweiterten Beteiligungskreis Nov 14
offentlich vorgestellt.

3. Eine Bestand- und Bedarfsanalyse wurde erstellt und Dez 14
ausgewertet.

4. Die Bildungszusammenhange der beteiligten Akteure wurden Mrz/April 2015

herausgearbeitet und ein exemplarisches gemeinsames
Impulsprojekt mit Leitthema entwickelt.

5. Uber die weitere Zielfiihrung, die Schwerpunktsetzungen und Apr 15
Steuerung einer kommunalen Bildungslandschaft in Sindelfingen,

wurden im einvernehmen der beteiligten Akteure eine Konzept

Kommunale Bildungslandschaft Sindelfingen erarbeitet.

6. Der Gemeinderat stimmt dem Konzept Kommunale Mai/Juni 15
Bildungslandschaft zu
7. Das erste Projektvorhaben ist erfolgreich angelaufen. Die Sep 15

Projektgruppe steuert das Projekt. Eine externe, begleitende
Evaluation wurde eingesetzt.

8. Weitere Akteure konnten fir das Netzwerk gewonnen werden. Nov 15
Weitere Projektvorhaben sind in Planung. Uberfiihrung in
dauerhafte Aufgabenstellung
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Weitere Mdglichkeiten der Blirgerbeteiligung im Proj ekt

Elternvertreterlnnen sind ab der Startgruppe vorgesehen. Im weiteren Verlauf werden sie kontinuierlich
eingebunden.

Personelle Ressourcen Finanzielle Ressourcen
jaca. 20 MS 1= 3.000 € (Referent; ext. Moderation, Sachkosten); MS 2=

Personalressourcen % externe Vergabe an Studenten 5.000 € (Sachkosten) ; MS 3= 2.500 €

vorhanden? befristet (Sachkosten, Ext. Moderation); MS 4 = 2.500 € (ext. Moderation,

’ bis Informationsveranstaltungen), MS 5 = 10.000 € (Fachberatung; ext.

05/2015 Moderation), MS 6 = 3.000 € (Sachkosten, ext. Moderation,

Stelle im Stellenplan 2014 . Informationsveranstaltungen) - Y EUR 26.000
nein

beantragt?

Je nach Prozessergebnis (Aufbau
einer Projektgruppe -
Projektentwicklung auf Grundlage
einer Bestands- und Bedarfsanalyse

etc.) ist eine Stelle zu Koordination
und planerischen und
konzeptionellen Begleitung,
Ergebnissicherung und —
fortschreibung notwendig. Auch ist
die Klarung weiterer notwendiger
Ressourcen z.B. zur Finanzierung
weiterentwickelter und neuer
Angebote erforderlich.

Im HH 2014

. nein
eingestellt?
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