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Wichtiger Meilenstein fur Allmendacker

Bebauungsplan- und Bodenordnungsverfahren abgeschlossen

Die wichtigste Voraussetzung fiir die ErschlieBung des derzeit wohl gr6Bten Baugebiets im
Landkreis Boéblingen ist mit der Rechtskraft des Bebauungsplans und dem Abschluss der Bo-
denordnung erfiillt. Im Gegensatz zum Bebauungsplanverfahren finden alle Beratungen, Be-
schliisse und Verhandlungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens nichtéffentlich statt. Mit
dieser Darstellung wird versucht, das komplexe Thema Bodenordnung etwas transparent zu
machen.

Planungsgeschichte Schlitz/Griindcker ab 1982

1982 wurde ein stadtebaulicher Ideenwettbewerb durchgefiihrt, der eine Bebauung fiir den gesamten
Bereich zwischen der Bahnlinie Bdblingen-Renningen, Konrad-Adenauer-StraBe und der klnftigen
AllmendstraBe vorsah. Aus Griinden des Wasserschutzes wurden die Bauflachen im weiteren Verfah-
ren deutlich reduziert.

Zu Beginn der 1990er Jahre wurden die Planungen fir das Gebiet ,Schlitz* vorangetrieben, das zu-
nachst als verdichtetes Wohngebiet fir ca. 3.000 Einwohner geplant war. Das bereits begonnene
Bebauungsplanverfahren wurde jedoch vom Gemeinderat 1997 wieder gestoppt. Die Auffassungen
Uber ein zeitgemaBes Baugebiet hatten sich zwischenzeitlich deutlich gewandelt. Das vorliegende
Entwurfskonzept fand keine Zustimmung mehr und das Projekt "Schlitz" wurde in "Allmendacker" um-
benannt.

BiirgerbeteiligungsmaBnahmen 1998/99

In den Jahren 1998/99 fuhrten Blrger-, Kinder- und JugendbeteiligungsmaBnahmen zum Ergebnis,
dass das Gebiet nicht ,stadtisch-verdichtet®, sondern ,locker-durchgriint* bebaut werden soll. Ein die-
ser Forderung gerecht werdender, neuer stadtebaulicher Entwurf wurde vom Gemeinderat im Jahr
2000 als Grundlage fir die weitere Bearbeitung verabschiedet. Im Méarz 2003 folgte das Bebauungs-
planverfahren ,Allmendéacker”.

Mit der Planung eines 6kologisch hochwertigen, oberflaichennahen Entwéasserungskonzepts und der
solarenergetischen Optimierung der Gebaudestrukturen wurden neue MaBstabe gesetzt. Zudem galt
es, entlang der Bahnlinie und der AllmendstraBe fUr ausreichenden L&rmschutz zu sorgen. Dartber
hinaus musste neben der mdglichst konfliktfreien Integration des dérflich gepragten Bestandsgebiets
im Bereich der AustraBe eine Lésung fur die Existenzgefdhrdung eines landwirtschaftlichen Betriebs
gefunden werden.

Nach etwas mehr als sechs Jahren konnte das Bebauungsplanverfahren fir den ersten Bauabschnitt
LAllmendacker I im November 2009 abgeschlossen werden. Der Bebauungsplan ist seit 26.11.2009
rechtskraftig. Mit Inbetriebnahme der S 60 Bdblingen-Renningen bekommt das Gebiet eine optimale
Anbindung an den 6ffentlichen Personennahverkehr.

Bodenordnung

Die Eigentumsstruktur im kinftigen Baugebiet entsprach bis vor kurzem der bisherigen landwirtschaft-
lichen Ackernutzung. Ohne grundlegende Neuordnung kann der Bebauungsplan nicht realisiert wer-
den. Zu diesem Zweck hat der Gemeinderat 2005 eine Umlegung angeordnet. Die Umlegung ist ein
nach dem Baugesetzbuch (BauGB) geregeltes Bodenordnungsverfahren zur Schaffung oder Neuord-
nung von Bauland. Am Ende der Umlegung entstehen neue Grundstlcke, die fir die geplante Bebau-
ung geeignet sind. Darlber hinaus werden durch die Umlegung die Grundstlicke flr 6ffentliche Stra-
Ben, Grunflachen, Kinderspielplatze, Flachen fir AusgleichsmaBnahmen usw. bereitgestellt.

Wegen den gegenseitigen Wechselwirkungen war es von groBem Vorteil, dass Bebauungsplan- und
Umlegungsverfahren parallel durchgefiihrt wurden. So konnten Anregungen und Erkenntnisse aus
den Erodrterungen in das Bebauungsplanverfahren einflieBen. Um eine zligige Realisierung zu ge-
wahrleisten wurde das Bebauungsplangebiet in 2 Bauabschnitte untergliedert. Als Folge eines sorgfal-
tigen Abwagungsprozesses hinsichtlich Stadtebau, ErschlieBung und Umlegungsmodalitdten wurde
die Abgrenzung fiir das Umlegungsverfahren Allmendacker | festgelegt. Es hat eine Flache von 14,3
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ha und umfasst wegen Verzahnungen auch die bestehende Bebauung an der AustraBe. Wegen die-
ser Besonderheit mussten die Einwurfs- und Zuteilungswerte sehr differenziert ermittelt werden.

Prinzip der Umlegung

Alle Grundstiicke im Umlegungsgebiet werden rechnerisch zu einer "Umlegungsmasse" zusammen-
gefasst. Davon werden die klnftigen Verkehrs- und Grinflachen abgezogen. Von der verbleibenden
"Verteilungsmasse" erhalt jeder Beteiligte eine Zuteilung entsprechend seinem Anteil an der Umle-
gungsmasse. Wertunterschiede zwischen Einwurf und Zuteilung werden in Geld ausgeglichen.

Randbedingungen
Neben der Hauptaufgabe, unter den Beteiligten bei der Neuordnung einen fairen Interessensausgleich
zu erzielen, galt es mehrere Hirden zu nehmen, die das Verfahren immer wieder verzdgerten:

- Im Westen grenzt das Planfeststellungsgebiet der S 60 unmittelbar an. 13 Flurstiicke lagen
innerhalb beider Verfahren. Die Deutsche Bahn hat die westlichen Teilflachen erworben. Es
war ein schwieriger Abstimmungsprozess, bereits vor dem Bau der bahnparallelen Anlagen
die gemeinsame Grenze zwischen Planfeststellungs- und Umlegungsgebiet endglltig festzu-
legen.

- Anhnlich war die Situation an der Siidgrenze zur AllmendstraBe. Nach schwierigen Verhand-
lungen konnten alle Teilflachen fir die neue StraBe bis 2007 erworben werden. Allerdings ist
in einem Erwerbsfall noch ein Rechtsstreit tber die Hohe der Entschadigung anhangig.

- Die SchlieBung des Bahniibergangs AustraBe machte Umplanungen erforderlich, die sich
auch auf das ErschlieBungskonzept und den Zuteilungsentwurf auswirkten.

- Zur Abwendung der Existenzgefahrdung eines landwirtschaftlichen Betriebs mussten im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Ersatzpachtflachen gefunden werden.

Einige Daten

Zahl der Beteiligten: 150

Flache des Umlegungsgebiets: 14,3 ha

Zahl der Flurstiicke alter Bestand: 106

Zahl der Flurstliicke neuer Bestand: 168
Einwurfswert: 200 EUR
Zuteilungswert: 360 EUR
Wert der Grundstiicke im neuen Bestand: 35 Mio. EUR
Umlegungsvorteil: 5,4 Mio. EUR

Flachenabzug fur Verkehrs- und Grinflachen: ca. 30%.

Beispielrechnung

Ein rein landwirtschaftlich genutztes, 10 a groBes Grundstiick (z.B. nérdlich von Allmendéacker 1), hat
einen Wert von ca. (1000 x 7 =) 7.000 EUR. Der Einwurfswert fir einen Acker im Umlegungsgebiet
betragt (1000 x 200 =) 200.000 EUR. Sollen (abgesehen von den Anliegerleistungen) keine Geldleis-
tungen flieBen, so erhdlt der Beteiligte beispielsweise zwei Doppelhaus-Baupldtze mit zusammen
(200.000 / 360 =) 556 m? Flache.

Verfahren

Nach Anordnung durch den Gemeinderat wurden die Beteiligten im Frihjahr 2005 zu einer Informati-
onsveranstaltung eingeladen. Nachdem gegen die formelle Einleitung des Verfahrens (mit verbindli-
cher Gebietsabgrenzung) keine Rechtsmittel eingelegt wurden, war nun die Grundkonzeption des
Zuteilungsentwurfs zu erarbeiten. Dabei wurde in mehreren lterationsschritten versucht, die Ziele der
Planung zu verwirklichen und die Wiinsche der Beteiligten weitestgehend zu beriicksichtigen.

Bei der zweiten Erdrterungsrunde konnte zum groBen Teil Konsens erzielt werden. Allerdings waren
in besonders komplizierten und schwierigen Fallen Gber 10 Gesprache notwendig.

Der abschlieBenden Erérterung im Frihjahr 2009 lag der Entwurf des in sich schliissigen Umlegungs-
plans mit den Zuteilungen, allen Geldleistungen sowie der Regelung aller notwendigen Rechte
zugrunde. In der Folge gab es nur noch geringfligige Anderungen.
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Als groBer Verhandlungserfolg erklarten alle bis auf einen Beteiligten ihre Zustimmung zum Entwurf
des Umlegungsplans und verzichteten auf die Einlegung von Rechtsmitteln. Der parallel entwickelte
Bebauungsplan konnte vom Gemeinderat zur Satzung beschlossen werden und trat am 26.11.2009 in
Kraft.

Rechtskraft des Umlegungsplans
Am 21.01.2010, mit der 6ffentlichen Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans, trat
der neue Rechtszustand an die Stelle des alten.

Weitere Schritte - Zeitplan der ErschlieBung

Die wichtigsten Voraussetzungen sind nun gegeben: die Stadt ist im Eigentum der Grundstiicke fir
die StraBen, Platze und Grinflachen, so dass sich im Frilhsommer dieses Jahres tatséchlich das Ge-
sicht von Allmendacker ganz entscheidend verandern wird. Die ErschlieBungsarbeiten beginnen mit
dem Kanalbau, danach werden die Versorgungsleitungen verlegt.

Im Sommer 2011 sollen die StraBen und Wege soweit fertig gestellt sein, dass mit dem Bau der ers-
ten Hauser begonnen werden kann.

StraBennamen

Bei den Beratungen in den Gremien wurde argumentiert, das Baugebiet Allmendacker biete auf ab-
sehbare Zeit die letzte Chance, das gravierende Defizit an Frauennamen bei den Sindelfinger StraBen
etwas zu mindern. Die groBe Mehrheit sprach sich fur eine weitgehende Verwendung von Frauenna-
men aus allen Lebensbereichen - unter besonderer Berlicksichtigung von bedeutenden (baden-) wrt-
tembergischen und Sindelfinger Frauen - aus. Zwei StraBennamen - Teuchelweg und Schlliissela-
ckerweg - greifen ortliche Flurnamen auf und mit dem Platznamen Gyérer Platz nach unserer ungari-
schen Partnerstadt wird eine Tradition aus der Kernstadt weitergefihrt (Schaffhauser Platz, Corbeil-
Essonnes-Platz, Sondrioplatz, Dronfieldpark).

Die Skizze zeigt die Gegeniliberstellung alter und neuer Bestand:
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dem 21.01.2010 Neuer Bestand - seit dem 21.01.2010
Die Grundstiicksstruktur lasst eine Bebauung nicht zu Grundstiicksstruktur fir optimale Bebauung

Abb. 2




