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Planungsgemeinschaft

Unternehmen Beschäftigte Tätigkeitsspektrum Geschäftsführung Standorte

Mayer-Vorfelder und 

Dinkelacker
55 Mitarbeiter

Tragwerksplanung

Bautechnische Prüfung

Gutachten

Klaus Schäfer

Rüdiger Pflughaupt

Jochen Salmen

Dr. Jan Schütt

Sindelfingen

Dresden

München

Conplaning GmbH 60 Mitarbeiter

Gebäudetechnik

Energietechnik

Umwelttechnik

Werner Taubert

Frank Valencic

Ulm

Neu-Ulm

Günzburg

Zimbelmann GmbH

renoplan gmbh
13 Mitarbeiter

Instandsetzungsplanung

Bauwerksuntersuchung

Gutachten

Ausschreibung 

Bauüberwachung

Ingmar Flumm

Sven Emunds

Sindelfingen

Leonberg

Netzbach

Folie Nr. 4
Struktur Planungsgemeinschaft
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Kenndaten zur Tiefgarage

Folie Nr. 5
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Kenndaten zur Tiefgarage
Folie Nr. 6
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Deckelbauweise
Folie Nr. 7

Deckelbauweise / Baugrubenverbau

Oberste TG-Decke („Deckel“)
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Bodenplatte

430.50Mittelstützen



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Veranlassung

Folie Nr. 8
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Veranlassung
Folie Nr. 9

OK Grundwasser

Veranlassung

Erfassung Ist-Zustand mittels Bauwerksprüfung / OSA

Ergebnis:

• Falsche Annahmen bei ursprünglicher Bemessung

(Decke über 2. UG, Unterzüge in Knickachsen, 

Bodenplatte)

• Folge: Vielfache Rissbildungen 

 Aus Kostengründen lediglich lokale, technisch zwingend 

erforderliche Sanierungsmaßnahmen

 Fortschreitende Schädigung der Deckenkonstruktion 2. 

und 3. UG, Tragsicherheitsreserven lokal aufgebraucht

 Einbau Kollapsschutz
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Veranlassung
Folie Nr. 10
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Sanierungsszenarien

Zwei Sanierungsszenarien

1) „Bestandssanierung“ (Instandsetzung)

2) „Grundsanierung“ (Neubau)

Duale Vorplanung

Folie Nr. 11
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Ergebnisse der Vorplanung 

−

Allgemeine Ergebnisse

(gilt für beide Szenarien)

Folie Nr. 12



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Ergebnis: Bohrpfähle sind uneingeschränkt nutzbar!

IST-Zustand Bohrpfähle

IST-Zustand Bohrpfahlwand (Verbau)

• Prüfung an 10 Stellen (Bohrkernentnahme)

• Entnahme im Bereich Wasserwechselzone

Folie Nr. 13



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Stellungnahme des Geologen vom 03.04.2018:

Bemessungswasserstand ist 2 m höher anzunehmen !

=> Weitreichende Auswirkung auf beide Szenarien

Bemessungswasserstand

Grundwasserpegel / Bemessungswasserstand

Folie Nr. 14
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Sonstiges / Bauwerk

Sonstiges / Bauwerk

• Neue Auffahrtsrampen im oberen Teil der TG möglich

• Marktplatz mit SLW 30 weiterhin uneingeschränkt 

befahrbar; SLW 60 möglich, jedoch nur mit 

Schrittgeschwindigkeit

• Neue Anbindungen an andere Tiefgaragen möglich

Folie Nr. 15
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Sonstiges / Gebäudetechnik

Sonstiges / Gebäudetechnik

• Komplette Gebäudetechnik ist veraltet und muss 

erneuert werden

• Gemauerte Lüftungsschächte können entfallen

• Be- und Entlüftung über 

Jetanlagen, somit keine 

Blechkanäle erforderlich

• Zus. Sprinkleranlage als 

Brandschutzmaßnahme

• 10 Elektroladestationen im 

1. UG inkl. Vorbereitung für 

10 weitere Ladestationen

Folie Nr. 16
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Ergebnisse der Vorplanung 

−

Bestandssanierung

Folie Nr. 17
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Allgemeines zur Bestandssanierung

Allgemeines

• Grundrissgeometrie bleibt bis auf neue 

Auffahrtsrampen erhalten („Sanierung“)

• Austausch von Bauteilen nur da, wo erforderlich 

bzw. nicht mehr sanierbar

(Decke über 2. UG, Unterzüge in Knickachsen)

• Bohrpfahlwand bleibt erhalten

• Brandschutzertüchtigung auf aktuelles 

Sicherheitsniveau

• Neue Dehnfugen in den Knickachsen, um 

Zwängungsspannungen zu reduzieren

=> Ziel: Restnutzungsdauer min. 50 Jahre

Folie Nr. 18



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Übersicht Varianten der Bestandssanierung
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Folie Nr. 19

Variante B-V1

Stellplatzbreite über alle Ebenen 2,30 m wie Bestand

=> 379 Stellplätze

Variante B-V2A

Stellplatzbreite 1. UG: 2,50 m 

2. / 3. UG: 2,50 m innen, 2,30 m außen

=> 309 Stellplätze

Variante B-V2B

Stellplatzbreite über alle Ebenen 2,50 m

=> 282 Stellplätze



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Instandsetzungskonzept

Folie Nr. 20
Bestandssanierung
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Instandsetzungsprinzip Bestandssanierung (Übersicht)

Instandsetzungsprinzip

• Abdichtung Decke Marktplatz

• Betonersatz im Bereich von 

Trennrissen Decke oder Sockel, wo 

chloridbelastet

• Kompletter Ersatz Decke über 

2. UG, Unterzüge in Knickachsen

• Spritzmörtel zur 

Brandschutzertüchtigung

• 1. / 2. UG: Fahrbelag aus 

Gussasphalt mit Abdichtung

• Rissverpressung

• Mikropfähle als Auftriebssicherung

• 3. UG: Kathodischer 

Korrosionsschutz („KKS“) zum 

Schutz vor Korrosion, Beschichtung

Folie Nr. 21
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Instandsetzungsprinzip Bestandssanierung – Dichtigkeit Grundwasser

Neue Vorsatzschalen

=> Wartungsplan

Kosten ca. 18,2 Mio. € brutto

Bauzeit ca. 32 Monate

(ohne Marktplatzoberfläche)

Dichtigkeit gegen Grundwasser

Folie Nr. 22
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Stellplatzverbreiterung

Folie Nr. 23
Bestandssanierung
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Stellplatzverbreiterung Bestandssanierung Variante B-V2B

Variante B-V2B – Verbreiterung 1. bis 3. UG 

2. / 3. UG

282 Stellplätze insgesamt

(133 SP bzw. 32 % Verlust)

Folie Nr. 24
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Verfüllung 3. UG / 

Auflassung TG

Folie Nr. 25
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Verfüllung 3. UG

➢ Einsparung ggü. Sanierung ca. 776.000,- € brutto

➢ ABER: Entfall 130 Stellplätze

=> Kostenvorteil nach ca. 7 Jahren aufgebraucht

Folie Nr. 26
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Auflassung gesamte TG

➢ Verfüllung mittels selbstverlaufender Füllmasse

➢ Kosten ca. 4.500.000,- € brutto

Folie Nr. 27
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Bauabschnitte

(gilt auch für Grundsanierung)

Folie Nr. 28
Bestandssanierung
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Bestandssanierung Bauabschnitte

Bauabschnitte

Vorgabe: min. 160 Stellplätze zu jeder Bauphase

 Ausführung in zwei Bauabschnitten

 Zusätzlicher Unterabschnitt wegen Zufahrt 

Sparkasse und Behindertenaufzug

Folie Nr. 29
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164 Stellplätze bzw. 43 % beparkbar

(über alle Ebenen)

Grundriss 1. UG – Bauabschnitt 1

Folie Nr. 30
Bestandssanierung Bauabschnitte (Konzept)
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Bestandssanierung Bauabschnitte (Konzept)

164 Stellplätze bzw. 43 % beparkbar

(über alle Ebenen)

Grundriss 1. UG – Bauabschnitt 2

Folie Nr. 31
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Abwicklung / 

Baustelleneinrichtungsflächen

Folie Nr. 32
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Baustelleneinrichtungsflächen / Bauabschnitt 1, Phase 1
Bestandssanierung Folie Nr. 33

Konzept
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Folie Nr. 34

Baustelleneinrichtungsflächen / Bauabschnitt 1, Phase 2
Bestandssanierung

Konzept

Hinweis:

Detaillierter Ablauf für Oberflächen-

belag in Darstellung nicht 

berücksichtigt (externe Planung)

Umlaufender, begehbarer 

Randstreifen zu angrenzenden 

Gebäuden mit ca. 3 m Breite
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Folie Nr. 35

Baustelleneinrichtungsflächen / Bauabschnitt 2, Phase 1
Bestandssanierung

Konzept
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Folie Nr. 36

Baustelleneinrichtungsflächen / Bauabschnitt 2, Phase 2
Bestandssanierung

Umlaufender, begehbarer 

Randstreifen zu angrenzenden 

Gebäuden mit ca. 3 m Breite

Konzept

Hinweis:

Detaillierter Ablauf für Oberflächen-

belag in Darstellung nicht 

berücksichtigt (externe Planung)
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Ergebnisse der Vorplanung 

−

Grundsanierung

Folie Nr. 37
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Konstruktionsvarianten Grundsanierung

Konstruktionsvarianten

• Insgesamt vier Varianten (GV-1 bis G-V4),

zum Teil mit Untervarianten

• Bohrpfahlwand kann erhalten werden

• Deckel ist aus technischer Sicht nicht auszutauschen

• Stahlbetonbauteile zwischen 1. und 3. UG werden 

erneuert

• Alle Stellplätze

verbreitert (>2,50 m)

Folie Nr. 38
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Varianten der Grundsanierung
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Folie Nr. 39

Variante G-V1

• Deckel bleibt erhalten, neue Bodenplatte

• neue Flachdecken, zwei zusätzliche Stützenreihen

Variante G-V2

• wie G-V1, jedoch ohne neue Bodenplatte

Variante G-V3

• Stützenreihen analog Bestand

• 4 Untervarianten A-D, s. nachfolgende Folien

Variante G-V4

• Kompletter Neubau (neuer Deckel, neue Bodenplatte, 

Stützen Bestand entfallen)
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Untervarianten der Variante G-V3
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Folie Nr. 40

Variante G-V3A

• Nur noch eine, mittige Stützenreihe

• Deckel und Bodenplatte bleibt erhalten

Variante G-V3B

• 2 Geschosse, neue Bodenplatte, mittige Stützenreihe

• Deckel bleibt erhalten

Variante G-V3D

• Wie G-V3B, jedoch zusätzlich neuer Deckel

Variante G-V3C

• Wie G-V3A, jedoch zusätzlich neuer Deckel
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Querschnitt Variante G-V1

Kosten ca. 21 Mio. € brutto

Bauzeit ca. 36 Monate

(ohne Marktplatzoberfläche)

Querschnitt Variante G-V1 - Daten

• 3 Geschosse, Flachdecken

• Zwei zusätzliche Stützenreihen

• Neue Bodenplatte

zusätzliche Stützenreihen

Folie Nr. 41



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Querschnitt Variante G-V2

Kosten ca. 21 Mio. € brutto

Bauzeit ca. 36 Monate

(ohne Marktplatzoberfläche)

Querschnitt Variante G-V2 - Daten

• 3 Geschosse, Flachdecken

• Zwei zusätzliche Stützenreihen
zusätzliche Stützenreihen

Folie Nr. 42
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Grundriss / Stellplätze Variante G-V1 und G-V2

2. / 3. UG

296 Stellplätze insgesamt

(119 SP bzw. 27 % Verlust)

Folie Nr. 43
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Querschnitt Variante G-V3A

Kosten ca. 21,5 Mio. € brutto

Bauzeit ca. 36 Monate

(ohne Marktplatzoberfläche)

Querschnitt Variante G-V3A - Daten

• 3 Geschosse, gevoutete Decken

Folie Nr. 44
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Querschnitt Variante G-V3C

Kosten ca. 25,5 Mio. € brutto

Bauzeit ca. 49 Monate

(ohne Marktplatzoberfläche)

Querschnitt Variante G-V3C - Daten

• 3 Geschosse, gevoutete Decken

• Neuer Deckel
neuer Deckel

Folie Nr. 45
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Querschnitt Variante G-V4

Kosten ca. 26,5 Mio. € brutto

Bauzeit ca. 49 Monate

(ohne Marktplatzoberfläche)

Querschnitt Variante G-V4 - Daten

• 3 Geschosse, gevoutete Decken

• Zusätzliche Stützenreihen

• Neuer Deckel

• Neue Bodenplatte neuer Deckel

Folie Nr. 46
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Grundriss / Stellplätze Variante G-V4

2. / 3. UG

312 Stellplätze insgesamt

(105 SP bzw. 25 % Verlust)

Folie Nr. 47
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Bauabschnitte

=> analog „Bestandssanierung“

Folie Nr. 48
Grundsanierung
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Abwicklung / 

Baustelleneinrichtungsflächen

Folie Nr. 49
Grundsanierung
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Folie Nr. 50

Baustelleneinrichtungsflächen / Bauabschnitt 1, Phase 1
Grundsanierung

Konzept
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Querschnitt Bauabschnitt 1, Phase 1
Grundsanierung Folie Nr. 51

Konzept
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Folie Nr. 52

Baustelleneinrichtungsflächen / Bauabschnitt 1, Phase 2
Grundsanierung

Konzept

Hinweis:

Detaillierter Ablauf für Oberflächen-

belag in Darstellung nicht 

berücksichtigt (externe Planung)
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Folie Nr. 53

Querschnitt Bauabschnitt 1, Phase 2
Grundsanierung

Konzept
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Folie Nr. 54

Baustelleneinrichtungsflächen / Bauabschnitt 1, Phase 3
Grundsanierung

Konzept

Hinweis:

Detaillierter Ablauf für Oberflächen-

belag in Darstellung nicht 

berücksichtigt (externe Planung)
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Folie Nr. 55

Querschnitt Bauabschnitt 1, Phase 3
Grundsanierung

Konzept
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Folie Nr. 56

Baustelleneinrichtungsflächen / Bauabschnitt 2, Phase 1
Grundsanierung

Konzept
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Folie Nr. 57

Baustelleneinrichtungsflächen / Bauabschnitt 2, Phase 2
Grundsanierung

Konzept

Umlaufender, begehbarer 

Randstreifen zu angrenzenden 

Gebäuden mit ca. 3 m Breite

Hinweis:

Detaillierter Ablauf für Oberflächen-

belag in Darstellung nicht 

berücksichtigt (externe Planung)
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Folie Nr. 58

Baustelleneinrichtungsflächen / Bauabschnitt 2, Phase 3
Grundsanierung

Konzept

Umlaufender, begehbarer 

Randstreifen zu angrenzenden 

Gebäuden mit ca. 3 m Breite

Hinweis:

Detaillierter Ablauf für Oberflächen-

belag in Darstellung nicht 

berücksichtigt (externe Planung)
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Kosten- und 

Variantenvergleich

‒

Alle erarbeiteten Varianten

Folie Nr. 59

(Ohne Kosten und Zeitdauer für 

Oberflächengestaltung Marktplatz,

ohne Nebenkosten, z.B. für Planung, 

Projektsteuerung, Gutachten etc.)
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Kostenvergleich aller erarbeiteten Varianten

Variante

Bestands-

sanierung
Grundsanierung

B-V1 B-V2A B-V2B G-V1 G-V2 G-V3A G-V3B G-V3C G-V3D G-V4

Schätzkosten 

(brutto *)
18,2 Mio.

21,1 

Mio.

21,4 

Mio.

21,2 

Mio.

18,5 

Mio.

25,5 

Mio.

22,7 

Mio.

26,5 

Mio.

Differenz [%] 100 % 116 % 117 % 116 % 102 % 140 % 125 % 145 %

€/m³ 413 479 485 480 420 577 515 601

Stellplätze 379 309 282 296 340 223 340 223 312

€/Stellplatz
48 

Tsd.

59 

Tsd.

65 

Tsd.

71 

Tsd.

72 

Tsd.

62 

Tsd.

83 

Tsd.

75 

Tsd.

102 

Tsd.

85 

Tsd.

Differenz [%] 100 % 123 % 134 % 149 % 150 % 130 % 173 % 156 % 212 % 177 %

* Exkl. Nebenkosten (z.B. Planung, Projektsteuerung, Gutachten etc.), exkl. Kosten Oberflächengestaltung

Folie Nr. 60

Kosten Tiefgaragensanierung (ohne Oberflächengestaltung Marktplatz)
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Variantenvergleich aller erarbeiteten Varianten

Variante

Bestands-

sanierung
Grundsanierung

B-V1 B-V2A B-V2B G-V1 G-V2 G-V3A G-V3B G-V3C G-V3D G-V4

Schätzkosten 

(brutto *)

18,2 

Mio.

(100%)

18,2 

Mio.

(100%)

18,2 

Mio.

(100%)

21,1

Mio. 

(116%)

21,4 

Mio.

(117%)

21,2 

Mio.

(116%)

18,5 

Mio.

(102%)

25,5 

Mio.

(140%)

22,7 

Mio.

(125%)

26,5 

Mio.

(145%)

Stellplätze

(Verlust)

379

(-36)

309

(-106)

282

(-133)

296

(-119)

296

(-119)

340

(-75)

223

(-192)

340

(-75)

223

(-192)

312

(-103)

Voraussicht-

liche Bauzeit

32 Mo

(110%)

32 Mo

(110%)

32 Mo

(110%)

36 Mo

(125%)

36 Mo

(125%)

36 Mo

(125%)

29 Mo

(100%)

49 Mo

(169%)

42 Mo

(145%)

49 Mo

(169%)

Stellplatz-

breite
2,30m

2,30m /

2,50m
≥2,50m

≥2,50m; 

zus. Innen-

stützen

≥2,50m; 

zus. Innen-

stützen

≥2,50m
≥2,50m

H > 2,10m
≥2,50m

≥2,50m 

H > 2,10m

≥2,50m; 

zus. Innen-

stützen

Potentielle

Dauerhaftigk.
≥50 J ≥50 J ≥50 J ≥75 J ≥50 J ≥50 J ≥75 J ≥50 J 100 J 100 J

Beeinträchtg.

Marktplatz

ca. 10-

65%

ca. 10-

65%

ca. 10-

65%

ca. 35-

65%

ca. 35-

65%

ca. 35-

65%

ca. 35-

65%

ca. 35-

65%

ca. 35-

65%

ca. 35-

65%

** **

Folie Nr. 61

* Exkl. Nebenkosten (z.B. Planung, Projektsteuerung, Gutachten etc.), exkl. Kosten Oberflächengestaltung

** Variante mit nur zwei Parkebenen

Gegenüberstellung aller erarbeiteten Varianten 

(ohne Oberflächengestaltung Marktplatz)
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Kosten- und 

Variantenvergleich

‒

Bevorzugte Varianten

Folie Nr. 62

(Inklusive Kosten und Zeitdauer für 

Oberflächengestaltung Marktplatz,

ohne Nebenkosten, z.B. für Planung, 

Projektsteuerung, Gutachten etc.)
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Variantenvergleich (bevorzugte Varianten)

Variante

Bestands-

sanierung

Grund-

sanierung

B-V2B G-V1

Schätzkosten 

(brutto) inkl. 

Oberflächengestaltung

18,2 + 3 = 

21,2 Mio.

(100%)

21,1 + 3 = 

24,1 Mio. 

(114%)

Stellplätze

(Verlust)

282

(-133)

296

(-119)

Voraussichtliche 

Bauzeit inkl. 

Oberflächengestaltung

32 + 6 =

38 Mo

(100%)

36 + 8 =

44 Mo

(116%)

Stellplatz-

breite
≥2,50m

≥2,50m; zus. 

Innenstützen

Potentielle

Dauerhaftigkeit
≥50 J ≥75 J

Beeinträchtigung

Marktplatz
ca. 10-65% ca. 35-65%

Folie Nr. 63

Gegenüberstellung der bevorzugten Varianten 

(inkl. Oberflächengestaltung Marktplatz)

• Kosten für Tiefgaragensanierung 

inkl. Oberflächengestaltung, 

ohne Nebenkosten 

• Kosten der Oberflächengestaltung 

von ca. 3 Mio. wurden durch Stadt 

auf der Basis von Kostenkenn-

werten ermittelt. 

• Bauzeit inkl. Oberflächen-

gestaltung (Angabe zusätzliche 

Bauzeit durch Stadt)

• Die Oberflächenplanung ist nicht 

Bestandteil dieser Planung.
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Technische Empfehlung PLG
Folie Nr. 64
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Geschätzte Gesamtkosten brutto der Sanierung Tiefgarage Marktplatz 

inkl. Oberflächengestaltung (Kostenstand 2018)

Bestandssanierung Grundsanierung

Baukosten Tiefgarage ca.  1) 18,2 Mio. 21,1 Mio. 

Nebenkosten 3) (Planung, Gutachten 5,4 Mio. 6,3 Mio.

Projektsteuerung, etc.) 

Baukosten Oberfläche Marktplatz  2) 3,0 Mio. 3,0 Mio.

Nebenkosten 3) (Planung, Gutachten 0,9 Mio. 0,9 Mio.

Wettbewerb, etc.)

Gesamtkosten brutto ca. 27,5 Mio. 31,3 Mio.

1) Aus der Kostenschätzung der Vorplanung (Kostenabweichungen von ca. +/- 30% sind möglich)

2) Die Kosten der Oberflächengestaltung von ca. 3 Mio. wurden durch die Stadt auf der Basis von

Kostenkennwerten ermittelt.

3) Die Nebenkosten wurden durch die Stadt geschätzt (ca. 30% der Baukosten). 

Folie Nr. 65
Folie der Stadt 
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Sanierungsvariante - Empfehlung der Verwaltung 

Entsprechend der Empfehlung der Planungs-

gemeinschaft soll die Variante

„Grundsanierung G-V1“ 

für die weitere Planung und als Grundlage für das 

Kommunikationskonzept weiter verfolgt werden.

Folie Nr. 66
Folie der Stadt 




