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Vorplanung Sanierung Marktplatz-

Tiefgarage: Zusatzbetrachtung und 

Vergleich / Stand Februar 2020 
1 Ausgangssituation

2 Sanierungsvariante „Grundsanierung mit erweiterter 

Marktplatznutzung“ (G-V1 modifiziert)
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Auftrag der Lenkungsgruppe

• Im Februar 2019 stellte die Planungsgemeinschaft der Lenkungsgruppe 

die geprüften Varianten der  Grundsanierung und der 

Bestandssanierung vor.

• Die Planungsgemeinschaft empfahl eine Grundsanierungsvariante; die 

Stadtverwaltung folgte dieser Empfehlung.

• Aus den Diskussionen in der Lenkungsgruppe und dem Gemeinderat ging 

der Wunsch hervor, die Grundsanierungsvariante G-V1 so zu 

modifizieren, dass der Eingriff in das Marktplatzgeschehen in etwa dem 

der Bestandsanierung entspricht.

→ Sanierungsvariante „Grundsanierung mit erweiterter Marktplatznutzung“ 

(G-V1 modifiziert) wurde neu ausgearbeitet

Sanierung Tiefgarage Marktplatz: Zusatzbetrachtung und Vergleich

1 Ausgangssituation
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Sanierung Tiefgarage Marktplatz: 

Zusatzbetrachtung und Vergleich
2 Sanierungsvariante „Grundsanierung mit erweiterter 

Marktplatznutzung“ (G-V1 modifiziert)
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3. Sanierung Tiefgarage Marktplatz: Zusatzbetrachtung und Vergleich

3.2 Sanierungsvariante „Grundsanierung mit erweiterter Marktplatznutzung“ (G-V1 modifiziert)
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Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Veranlassung

Folie Nr. 5

Aus den Diskussionen in der Lenkungsgruppe 

und dem Gemeinderat ging der Wunsch hervor, 

die Variante Grundsanierung V1 so zu 

modifizieren, dass der Eingriff in das 

Marktplatzgeschehen in etwa dem der 

Bestandsanierung entspricht (vgl. Folien 32 -35 ).

Veranlassung zur Zusatzbetrachtung
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Bauablauf
Folie Nr. 6

ANGEPASSTER BAUABLAUF 

Grundsanierung V1

mit erweiterter Marktplatznutzung
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Baustelleneinrichtungsflächen
Folie Nr. 16

BAUSTELLENEINRICHTUNGSFLÄCHEN 

Grundsanierung V1

mit erweiterter Marktplatznutzung



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Baustelleneinrichtungsflächen
Folie Nr. 17



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Baustelleneinrichtungsflächen
Folie Nr. 18



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Baustelleneinrichtungsflächen
Folie Nr. 19



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Baustelleneinrichtungsflächen
Folie Nr. 20



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Bauzeiten
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ZUSÄTZLICHE BAUZEIT

Grundsanierung V1

mit erweiterter Marktplatznutzung



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Bauzeiten
Folie Nr. 22



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Bauzeiten
Folie Nr. 23



08. Mai 2019

Projekt  S-4111 / A-17004

Sanierung Tiefgarage Marktplatz in Sindelfingen

Baukosten
Folie Nr. 24

ZUSÄTZLICHE BAUKOSTEN

Grundsanierung V1

mit erweiterter Marktplatznutzung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
Folie Nr. 26




